

财政支出项目绩效自评报告

(2025 年度)

项目名称：仁化县牛羊产业园

项目单位：(公章) 仁化县国家现代农业示范区管理委员会
(一级预算单位)



填报人姓名：罗朝玉

联系电话：0751—6352809

填报日期：2026 年 3 月 5 日

一、基本情况

仁化县牛羊省级现代农业产业园于 2021 年获批创建，规划范围涉及丹霞街道、董塘、周田、石塘、黄坑 5 个镇（街），区域国土总面积 1025.13 平方公里。项目通过壮大产业与农业高质量发展、聚集科技驱动与现代要素、打造品牌与提升产业效益、推进融合与联农带农脱贫四大板块示范，建设种养循环基地、牛羊养殖、屠宰、牛羊肉制品加工、奶制品加工、有机肥料厂、科技研发和信息支持、品牌建设、土地流转等，加快当地牛羊产业发展壮大，逐步形成良种繁育、绿色种养、屠宰加工、冷链物流配套完善的现代生产经营体系。推动我县农业由增产导向转向提质导向，率先探索一条符合当地的农业结构调整方向与路径，示范带动粤北地区牛羊产业高质量发展。

（二）产业园项目整体资金投入情况

项目总投资 18412 万元，其中，省级财政资金 4315 万元、县级财政统筹资金 5000 万元、企业自筹资金 9097 万元。截止目前，项目总完成投资 32333.84 万元，其中省级财政资金支出 3697.34 万元（其中 2025 年度支付 328.312114 万元），占比 85.7%，企业自筹资金已支出 8946.74 万元，占比 98.3%，地方统筹投入 19689.76 万元，占比 393.8%。

（三）建设项目情况

项目规划建设有 30 个子项目，主要用在土地流转，农业设施（有农牧循环示范基地、标准化牛羊养殖场以及配套

干草库、青贮贮藏库大棚以及养殖人员生活区等设施), 产业融合(有机肥加工、奶制品生产线、牛羊屠宰线、厂房建设), 科技研发和信息支持(联合高等院校提供我县牛羊养殖、信息、研发等信息技术支撑)、农业品牌建设、贴息贷款以及统筹涉农项目配套等。

二、产业园项目情况

(一) 资金到位及使用情况

1.财政资金到位及拨付情况

省级财政资金共计 4315 万元, 分为 2 笔下拨。第 1 笔金额为 3000 万元, 于 2022 年 1 月 24 日下拨至牵头主体韶关丹霞女农业科技有限公司账户。2022 年 2 月 22 日, 牵头主体(丹霞女农业有限公司)将资金拨付给各实施主体, 其中韶关市吉田种养专业合作社 261 万元, 广东创盛农业发展有限公司 778 万, 韶关高山小羊乳业有限公司 635 万元, 仁化县奥达现代农业发展有限公司 362 万元, 仁化县鸿发生猪屠宰场 43 万元。

第 2 笔金额为 1315 万元, 于 2023 年 12 月 29 日下拨至我县财政局, 执行国库集中支付制度。

2.资金支出及社会资金投入情况

截止目前, 省级财政资金支出 3697.34 万元, 占比 85.7%, 余 617.66 万元; 企业自筹资金支出 8946.74 万元, 占比 98.3%。

3.财政资金未全部支出原因

一是部分工程类项目经过结算审核或是审计审核需要

核减部分资金，核减部分暂未支出，需要调整方案。二是部分乳制品精深加工生产线设备需要定制或者国外采购，需要一定时长。三是部分企业按照其实际规划发展，自筹资金未达到项目资金使用方案自筹要求，导致财政资金未能足额支付。

（二）项目实施管理情况

1、产业园立项审批、评估论证情况

仁化县牛羊省级现代农业产业园建设项目在正式申报前，经项目主管单位仁化县国家现代化农业示范区的集体会议决策，并报送仁化县政府常务会议审议通过，体现了仁化县集体决策的意图。

仁化县国家现代化农业示范区委托专家组对《仁化县牛羊产业园资金使用方案》进行评审，经实地核查、资料审阅、现场质询讨论等环节，确定 2021 年牛羊产业园入库项目及资金分配评审结果，并申报省级成功。

2、产业园资金使用方案备案和调整情况

仁化县牛羊产业园资金使用方案最终稿（2025 年 9 月修订版）已按相关程序提请省农业农村厅审核。方案优化调整后建设总投资 18412 万元不变，其中财政资金、自筹资金、地方配套资金均保持不变。调整内容主要体现在实施主体根据实际及其发展规划，对项目进行了优化，并作了相应的补充说明。以保证原有规模不减、投资不减和效果不减，做到了项目更科学合理，产业辐射带动力更强。并经省农业农村

厅组织专家评审同意，于 2025 年 10 月 27 日发文同意予以备案。

3、建设项目过程管理情况

一是成立工作专班，加强日常监督管理。我县建立了以县分管领导为组长，发改、财政、农业等职能部门为成员的省级现代农业产业园工作专班，进一步压紧压实项目推进工作责任。二是制定工作措施，推进项目建设。制定了工作方案，进一步明确项目推进责任人、工作措施和项目建设时限，把项目建设工作责任压实到岗、传导到人，确保项目建设工作落实到位。三是全面开展评估，督导项目整改。2023 年 4 月以及 2025 年 8 月，我县组织多名农业及财务行业专家组成工作组，对在建产业园项目建设进行了全面评估，并对有关问题进行了整改。四是组织工作约谈，促进项目建设。针对项目建设存在问题，我县启动了项目督促整改工作，通过发放通知、现场督办、县领导及农业部门与企业负责人面对面开展谈话提醒、列出整改措施清单、明确项目建设要求和建设时间、企业负责人当场表态等方式，加强了对企业项目建设督促与整改落实，致使整个项目稳步推进。

4、项目整体实施情况

截止到目前，产业园项目基本完成，30 个子项目已完成 27 个，完成率达 92.7%。其中完成了流转超过 3000 亩土地建设农牧循环示范基地。建成了 26 栋标准化牛羊养殖场，总面积超过 10000 平方米，并配套建设了干草库、青贮贮藏库

大棚以及养殖人员生活区等设施，养殖场自 2022 年建成后开始进行牛羊养殖，累计养殖数量超过 3000 头；建成牛羊屠宰生产线 3 条，羊奶制品冷链加工一体化生产线 2 条，牛羊预制菜（牛羊丸子、饺子等）加工一体化生产线 1 条；其中，实施主体韶关高山小羊乳业有限公司奶制品冷链加工一体化生产线于 2024 年 2 月全面投入生产使用，其奶制品畅销珠三角、浙江一带，2024、2025 年连续两年营业额超 1000 万元；广东创盛农业发展有限公司牛羊屠宰生产线和牛羊预制菜（牛羊丸子、饺子等）加工一体化生产线于 2025 年 3 月 26 日试产并投入生产使用，其牛羊预制菜在珠三角得到一致好评。产业园种、养、加工生产、销售全产业链已基本形成，主导产业基本实现规模化、标准化、商品化，聚集效应初见成效。

未完成的项目有部分设备由于资金短缺原因未完成采购，以及牛羊行业下行，牛羊养殖数量未达到预期。

二、自评情况

项目自评满分。项目成效情况如下：

（一）初步形成全产业链

自 2022 年以来，仁化牛羊产业园立足自然资源禀赋和产业基础优势，以创建省级牛羊现代农业产业园的契机，全面推进以牛羊为主导的生产、加工、流通等全产业链条的延伸发展。在省级牛羊现代农业产业园创建过程中，仁化牛羊产业园一方面通过全链条、全方位、多层次的产业布局，延

伸拓展上下游业务，另一方面着力补齐产业链关键环节的短板弱项，不断提升仁化牛羊产业的附加值和市场竞争力。目前，仁化牛羊产业园已初步形成集良种繁育、标准化养殖、精深加工、冷链物流、品牌营销于一体的完整产业链条。其中，产业园建设项目实施主体之一广东创盛农业发展有限公司已建设成为一家集奶山羊和黑山羊养殖、牛羊屠宰、羊奶制品加工、中央厨房预制菜、冷链配送及销售、科研开发和休闲农旅为一体的全产业链综合性企业，其牛羊预制菜（牛羊肉丸、饺子等）加工一体化生产线于 2025 年 3 月 26 日正式投产运营，产品在珠三角得到畅销和一致好评；韶关高山小羊乳业有限公司为韶关市农业龙头韶关市乳香元乳业有限公司在仁化县成立的全资子公司，该企业专注于低温羊乳、常温羊乳、文创酸奶、果蔬汁发酵系列产品的研发、生产与销售，项目建设以来产品远销珠三角、广西、浙江等地。

（二）主导产业基本实现规模化、标准化、商品化

仁化县牛羊省级现代农业产业园建设项目自启动实施以来，仁化牛羊产业园以高质量发展为导向，围绕“主导产业突出、现代要素集聚、设施装备先进、生产方式绿色、辐射带动有力”的现代农业产业园建设理念，以产业整体效益提升和带动农民增收为核心目标，推动牛羊产业实现快速发展。近年来，产业园内牛羊养殖的规模化程度逐步提升，标准化生产体系日趋完善，商品化水平不断提高，产业整体竞争力得到明显增强，为当地农业农村现代化发展注入了强劲

动力。截至目前，仁化牛羊产业园已拥有超过 3000 亩的农牧循环示范基地，建成了 26 栋总面积超过 11000 平方米的标准化牛羊养殖场，配套青贮池、干草库、青贮贮藏库大棚、养殖人员生活区等，养殖牛羊超 3000 头；建成牛羊屠宰生产线 3 条，羊奶制品冷链加工一体化生产线 2 条，牛羊预制菜（牛羊丸子、饺子等）加工一体化生产线 1 条，形成了品类齐全、价值多元的丰富牛羊产品体系，满足了不同消费群体的多样化需求，在省内市场持续热销的同时，还远销至周边多个省份和地区，赢得了广大消费者的青睐与认可。

（二）资金使用绩效

（1）带动社会资本投入。根据《广东省现代农业产业园财政资金管理辦法（修订）》（粤农农规〔2023〕6 号），省级财政补助资金对企业的投入原则上要带动三倍及以上的社会资本投入（以园为单位），公益性基础设施建设、公益性信息支撑、公共服务平台建设、打造地方区域公用品牌、以折股量化方式投入的省级财政补助资金，不列入引导放大作用计算范围。仁化县牛羊省级现代农业产业园建设项目实施过程中，省级财政补助资金对企业的投入带动了三倍及以上的社会资本投入。

（2）经济社会效益。

仁化县牛羊省级现代农业产业园自创建以来，牛羊存栏量和牛羊出栏量分别较项目建设前增长了 13%和 41%。

（3）现代科技支撑升级。

在项目建设期间，仁化牛羊产业园委托广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所、广东省农业科学院动物卫生研究所以及华南农业大学，开展牛羊品种引进选育、健康养殖、屠宰加工、疫病防控、粪污资源化利用以及牛羊奶制品开发等技术研究，科技成果转化，相关科技合作交流等技术服务。截至目前，已完成大部分实施内容，主要为初步制定了羊场生产过程关键指标监控体系和山羊养殖技术体系，编制了牛羊养殖场疫病综合防控方案，协助完成羊奶制品和肉制品加工体系布局与建设，以及通过线上线下方式开展多次技术指导与培训，产业园科技支撑工作总体完成率约 95%。

（4）绿色农业发展。

在项目建设期间，广东省农业科学院动物卫生研究所对仁化牛羊产业园牛场和羊场的粪污处理技术进行实地指导，与牵头实施主体韶关丹霞女农业科技有限公司进行合作研发出“一种用于养殖场粪污处理的氧池底部涡旋式供氧装置”，并申报了发明专利；同时，多次对产业园内牛羊舍进行采样检测，针对检测结果进行分析，给予相关经营主体疫病防控建议，并编制了《韶关仁化地区牛羊养殖场疫病综合防控方案》。

（5）农业品牌建设。

仁化县牛羊省级现代农业产业园建设项目在实施过程中，投入省级财政补助资金 180 万元实施公共品牌建设与宣传推介项目，主要用于开展产业园亮牌行动；举办品牌推介

和展销活动，充分利用省级以上新媒体构筑全方位、多渠道的品牌推广体系；加强公用品牌建设的管理工作，利用县域公共媒体资源，加强当地公用品牌宣传推广，制作产业园宣传片和公用品牌方案。

（6）产业园营运和发展的可持续性。

仁化县牛羊省级现代农业产业园建设项目的养殖场、加工厂、屠宰场，以及配套设施设备，均具备可长期使用的条件，明显提升了产业园的生产加工能力，进一步完善了仁化县牛羊产业链条，提升牛羊产业的规模化、标准化、商品化水平。

三、改进意见

无