

财政支出项目绩效自评报告

(2025 年度)

项目名称：信息化能力提升建设项目

项目单位：仁化县人民医院



填报人姓名：黄智军

联系电话：18023652201

填报日期：2026 年 3 月 24 日

一、基本情况

本年度财政专项资金共计 5 万元，资金专项用于医院信息化能力提升相关建设工作，精准保障信息化服务对接及网络硬件配套服务落地，具体支付内容为：1、仁化县人民医院接口服务费用 48800 元；2、云桌面和新大楼 WIFI 覆盖项目服务费用 1200 元。通过专项资金投入，进一步完善医院信息化服务体系，优化网络硬件配套环境，提升信息化服务支撑能力，保障医院各类信息系统稳定运行、高效衔接，推动办公诊疗信息化流程提质增效。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

1、自评结论：项目整体执行规范有序，专项资金专款专用、拨付及时，使用合理合规，全面完成既定支付任务，有效支撑医院信息化能力提升建设，顺利实现项目预期目标。

2、自评分数：96 分。

3、自评等级：优秀。

（二）资金使用绩效

本年度 5 万元财政专项资金全部足额用于信息化能力提升建设相关支付，其中 48800 元用于接口服务，有效保障医院各类信息系统接口的开发、调试与维护，实现系统间数据互联互通、高效对接，提升信息化业务处理效率；1200 元用于云桌面和新大楼 WIFI 覆盖项目服务，完善了医院信息

化硬件配套服务，优化了新大楼网络覆盖环境，为医护人员及办公人员提供便捷、高效的网络使用体验，进一步夯实医院信息化基础设施建设。通过专项资金的精准投入与有效使用，医院信息化服务体系更趋完善，信息化支撑能力显著提升，项目资金使用实现了良好的经济效益与工作效益。

（三）资金使用绩效存在的问题

1、接口服务推进：部分接口调试与对接环节因多系统协同配合需求，沟通协调周期稍长，一定程度上影响了部分接口服务的落地进度。

2、云桌面及 WIFI 覆盖服务：新大楼 WIFI 覆盖区域在部分高峰使用时段，偶现网络速率波动问题，服务体验有待进一步优化。

三、改进意见

1、接口服务管理：提前梳理各系统接口对接需求，建立多部门协同沟通机制，明确各环节对接时限与责任分工，同时加强与服务提供方的实时对接，及时解决调试过程中的问题，缩短接口服务落地周期。

2、云桌面及 WIFI 服务优化：立即与服务租赁方对接，对新大楼 WIFI 覆盖区域进行全面检测与优化，调整网络布局、提升带宽支撑，保障高峰时段网络运行稳定；建立网络运行定期巡检机制，及时排查解决网络速率、覆盖等问题，持续优化服务体验。

3、完善资金使用管控：进一步细化专项资金使用台账，对项目各环节支付进度进行动态跟踪，精准把控资金使用节奏；同时建立项目效果反馈机制，及时收集各科室对信息化服务的使用意见，根据反馈优化资金投入方向，提升专项资金使用效益。