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一、基本情况
为确保我县东湖片区改造顺利推进，需对新东大街东湖路线杆进行迁改。2022年1月14日，县政府办会同县工信局和丹霞街道组织仁化县融媒体中心、电信公司、移动公司、联通公司等管线单位到现场查勘并要求各管线单位报迁改方案，经汇总各管线单位迁改费用共94760.19元。结合迁改项目实际，县工信局再次召集各管线单位就迁改方案和预算事宜进行沟通协商，并向中移建设有限公司广东分公司咨询价格，该项目迁改预算的最终报价约为70470.42元。项目于2022年5月完工，结算价为70372.8元。
二、自评情况
（一）自评结论、分数、等级
仁化县新东大街东湖路线杆迁改工程项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，无违规情况，资金使用管理合理。我单位自评等级:良好，自评得分为100分。
（二）资金使用绩效
1.资金支出情况。
项目预算价为70470.42元，结算价为70372.8元。2022年6月，扣除质保金2111.18元后，县财政局共支付68261.62元。
2.资金完成绩效目标情况。
    捆扎拉直通信线路，清理废旧、倾斜的杆路，环境变得安全美观，确保我县东湖片区改造顺利进行。
3.资金分用途使用绩效。
 捆扎拉直通信线路，清理废旧、倾斜的杆路，环境变得安全美观，确保我县东湖片区改造顺利进行。
（3） 资金使用绩效存在的问题
    资金无使用绩效存在的问题。
三、改进意见
（一）加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；
（二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。
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