

广东省中央转移支付2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
[bookmark: _GoBack]根据《广东省财政厅关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》粤财社（2022）88号文精神，2022年收到中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-医养结合项目拨款176万元，用于推进我院医养结合的老年病科建设。我院计划目标开设改造老年病科医养结合护理型床位30张，为高龄、失能老年人提供长期照护服务,大幅提升老年人健康管理水平，让老年人得到连续、适宜、规范、便捷的基本医疗服务。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
投入专项资金176万，目前已支付100.42万，占57.06%，余款75.58万，预计于2023年待病区改造整体验收后支付。
（二）资金管理情况分析。
1.2022年11月26日完成老年病科设备采购项目，项目金额32.44万，目前已完成全部支付，完成率100%，资金使用情况如下：
（1）2022年11月25日完成《仁化县人民医院医养结合项目》老年病科设备采购项目预付款，支付259520.00元；
（2）2022年11月25日完成《仁化县人民医院医养结合项目》老年病科设备采购项目尾款，支付64880.00元
2.其中旧改造病房、购买空调等办公设备共投入679835.2元，资金使用情况如下：
（1）2022年11月5日完成《仁化县人民医院医养结合项目》老年病科被服采购，采购金额19988.00元，现已支付19988.00元；
（2）2022年11月5日完成《仁化县人民医院医养结合项目》老年病科简易呼吸球囊组套等设备采购，采购金额10310.00元，现已支付10310.00元；
（3）2022年11月5日完成《仁化县人民医院医养结合项目》老年病科冷暖水装置等采购，采购金额13460.00元，现已支付13460.00元；
（4）2022年11月5日完成《仁化县人民医院医养结合项目》老年病科体重测量及垃圾称重设备采购，采购金额3260.00元，现已支付3260.00元；
（5）2022年11月5日完成《仁化县人民医院医养结合项目》老年病科音响设备采购，采购金额64273.00元，现已支付51418.40元，剩余金额待验收后支付；
（6）2022年11月25日完成《仁化县人民医院医养结合项目》老年病科办公电脑采购，采购金额8000.00元，现已支付8000.00元；
（7）2022年11月25日完成《仁化县人民医院医养结合项目》老年病科窗帘、拉帘采购，采购金额21590.00元，现已支付21590.00元；
（8）2022年11月25日完成《仁化县人民医院医养结合项目》老年病科激光打印机采购，采购金额3498.00元，现已支付3498.00元；
（9）2022年11月25日完成《仁化县人民医院医养结合项目》老年病科胶印机等直接订购采购15152.00元，采购金额15152.00元，现已支付15152.00元；
（10）2022年11月25日完成《仁化县人民医院医养结合项目》老年病科空调采购78880.00元，采购金额78880.00元，现已支付78880.00元；
（11）2022年11月25日完成《仁化县人民医院医养结合项目》老年病科针式打印机采购2800.00元，采购金额2800.00元，现已支付2800.00元；
（12）2022年11月25日完成《仁化县人民医院医养结合项目》老年病科广告标识采购，采购金额50846.00元，现已支付40676.80元，剩余金额待验收核准清单量后支付；
（13）2022年11月28日完成《仁化县人民医院医养结合项目》老年病科家具采购，采购金额199572.00元，现已支付159657.60元，剩余金额待验收后支付。
（3） 总体绩效目标完成情况分析。
增加老年病科的诊疗科目，完成老年病科病房改造，设置30张床位，从2023年4月1日起老年病科开始收治病人。
（四）绩效指标完成情况分析。
诊疗科目设置老年病科已如期完成，开放床位30张；完成人员调配，制定相关的规章制度，购置了必备的医疗设备。项目编制完整合规100%；项目验收合格率80%；工作任务及时完成率80%；按时上报资金使用情况100%；按时向社会公告项目实施情况100%；持续提高有效带动社会资本的投入；医院的服务能力和水平持续提高。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
导致资金使用滞后的主要原因是受新冠疫情影响，人员招聘、培训落实不到；医养分区不清晰；照护职能没有充分体现；“三定”方案有待落实；受新冠疫情影响，护理人员招聘、培训落实不到；下一步计划：督促施工单位尽快完成改造，待验收后支付余款；加大人才招聘力度，落实培训计划；明确各部门职责，分工合作，确保资金投入取得最大的社会效益。
四、其他需要说明的问题
无
五、附件
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
