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一、基本情况
广东省山区五市中小河流治理仁化县2018年治理项目EPC总承包第一标段治理工程，本次绩效评价的资金为50万元，该资金主要用途为工程建设费用支付。绩效目标为完成广东省山区五市中小河流治理仁化县2018年治理项目仁化县其他浈江一级支流治理工程目前存在的隐患，力争河堤安全达标，从而获得灌溉、防洪等方面的综合效益。
二、自评情况
（一）自评结论、分数、等级
广东省山区五市中小河流治理仁化县2018年治理项目仁化县其他浈江一级支流治理工程决策依据充分、目标明确、程序合理；项目资金到位及时，资金管理规范，项目的组织管理良好；项目产出达到预期目标，综上所述，项目绩效评价总分为100分，评价等级为优。
（二）资金使用绩效
  1.资金支出情况。
[bookmark: _GoBack]   2024年初预算下达该项目资金190.14万元，已完成支付190.14万元。
2.资金完成绩效目标情况。
已完成广东省山区五市中小河流治理仁化县2018年治理项目仁化县其他浈江一级支流治理工程，消除广东省山区五市中小河流治理仁化县2018年治理项目仁化县其他浈江一级支流治理工程目前存在的隐患，力争河堤安全达标，从而获得灌溉、防洪等方面的综合效益。
  3.资金分用途使用绩效。
  项目通过项目用款单位讨论、按照合同要求有序推进，预算安排合理，投入有保障。预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支付未超过预算计划。资金管理、支付符合有关制度规定，没有发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出。规范执行会计核算制度，支出凭证符合规定；建立财务管理制度、专项资金管理制度等有效管理机制。实施项目按照计划已完工并通过项目验收，满足目标质量要求，发挥应有效益。项目实施后达到了消除水库工程目前存在的隐患，水库安全达标，从而获得灌溉、防洪等方面的综合效益。
（三）资金使用绩效存在的问题
无。

三、改进意见
针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见。
建议进一步优化项目流程,各职能部门进一步做好业务指导和培训;加大政策和资金支持,确保项目能够顺利实施。
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