附件5
项目绩效自评报告
（参考格式）

财政事权名称：农村人居环境整治
对应政策任务个数：  1     及具体名称：“四好农村路”建设
预算单位：（公章 ） 填报人姓名：叶莎

联系电话：6391901
  填报日期：2025.5.1

一、基本情况

“四好农村路”建设包括建制村单改双工程、路网联结工程、安全提升工程和美丽农村路建设。
通过2024年省级涉农资金（粤财综〔2023〕64号）和2024年农村公路省级专项资金（粤财综〔2024〕35号）分配，主要用于农村公路日常建设支出，确保2024年公路建设工作按时按质按量完成。
二、自评情况

（一）自评结论（自评无需打分）
（二）专项资金使用绩效

 1.专项资金支出情况。

（为方便汇总统计，请列示以下信息）
仁化县收到“四好农村路”建设资金合计1021万元，已支出102.75万元，资金支付率10.06%。其中：

收到农村公路建设养护资金-百千万工程-四好农村路建设资金（四号农村路涉农资金）754万元，已支出102.75万元，资金支付率13.6%。资金支付率低的原因为：1、仁化县Y605线畔田垅至林屋改建工程（单改双）项目正在办理结算手续，待结算后支付。2、仁化县城口镇X807线城口至塘村段路面改造工程（路网提升）项目正在施工并且办理资金申请。
收到2024年农村公路省级专项资金255万元，已支出0万元，资金支付率0%。资金支付率低的原因为：丹霞街道黄屋村C150线黄屋新村提升工程（养护工程）、董塘镇C042线新建至小水提升工程（养护工程）、城口镇Y046线恩村至马岭及村道C382线塘远至山背提升工程（养护工程）、仁化县夏富村C699线公路提升工程、仁化县X806线陈欧至石是段通建制村单车道改双车道工程，以上项目均正在施工并且办理资金申请。仁化县C401线江头至八一段公路提升工程，已向财政申请资金14.822万但未支付。
专项资金完成绩效目标情况。

已完成四好农村路建设资金，保障好2024年公路建设日常开支。
专项资金分用途使用绩效。

“四好农村路”建设资金的投入，解决了工程前期费用。
（为方便汇总统计，请列示以下信息）
仁化县2024年完成建制村单改双工程20公里（任务20公里），路网联结工程4公里（任务4公里）。

仁化县2024年完成安全提升工程20公里（任务29公里），美丽农村路29公里（任务29公里）。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

三、改进意见

建议上级对我县项目投资予以倾斜照顾，适当提高补助标准、加大县级配套资金投入，尽量加大上级扶持力度，更好地改善当地农民生产、生活条件。
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