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仁化县林业局林业碳汇林生态及生态景观林工程 

资金绩效自评报告 

（2018 年度） 

 

项目名称:1.仁化县 2012 年“四江”流域水源涵养林工程造林项目  

          2.仁化县 2014 年至 2018 年生态景观林带补植、抚育项目 

 

 

 

项目单位：仁化县林业局（公章） 

  

 

填报人姓名：邓荣波  

         联系电话：6356224 

         填报日期：2019 年 6 月 4 日 
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 一、项目基本情况及自评结论 

  （一）项目用款单位简要情况。 

    1.我局在 2013 年根据上级下达的“四江” 流域水源涵养

林造林任务，组织技术人员做好调查规划和设计，并对造林

施工单位问题进行了仔细研究，最后通过招投标的方式确定

施工对象，经过投标该造林工程由具有营林施工资质的仁化

县苗圃场中标，签订了《仁化县“四江”流域水源涵养林项目

工程造林合同》实施种植。 

    仁化县 2012 年“四江”流域水源涵养林造林地点选在锦

江两岸的丹霞道、周田镇共 23 个小班，实施种植总面积为

2000 亩。 

项目实施主要内容及实施程序： 

   （1）林地清理：林地能按标准进行劈带，杂物清理干净，

符合标准要求。 

   （2）造林密度：能按株行距 2.5×3m 的要求，每亩达到

90 株的密度，验收合格。 

   （3）植穴规格：达到标准 40×40×40cm，符合要求。 

   （4）基肥施放：每穴施基肥 100g，达到规定标准。 

   （5）种苗质量：经现场验收测定苗木平均高 48cm，达

到要求。 

   （6）树种混交情况：实地验收造林主要树种为木荷、枫

香、樟树、乌桕和杜英，混交树种能按要求比例分布，符合
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标准。 

   （7）成活率：根据实地测定综合成活率为 92.8％，超过

90％的质量要求。 

2.我局在 2014 年根据上级下达的生态景观林带功能提

升任务，组织技术人员做好调查规划和设计，并对造林施工

单位问题进行了仔细研究，最后通过公开招投标的方式确定

施工对象，经过投标该造林工程由具有营林施工资质的仁化

县树生营林施工队中标，签订了《仁化县 2014 至 2018 年生

态景观林带补植、抚育工程合同》，工程地点在仁化县境内

大桥、周田两镇韶赣高速公路两旁范围内，林带长 22.5 公里，

宽 20 米，设计总面积 1350 亩。 

    项目实施主要内容及实施程序： 

  （1）林地清理：林地能按标准进行劈带，杂物清理干净，

符合标准要求，完成了年度阶段抚育任务。 

  （2）造林密度：能按株行距 2.5×3m 的要求，每亩增植达

到 20 株樱花的密度，验收合格。 

  （3）植穴规格：达到标准 50×50×40cm，符合要求。 

  （4）追肥：每穴施复合肥 100g，达到规定标准。 

  （5）种苗质量：经现场验收测定苗木平均高 110cm，达

到要求。 

  （6）树种混交情况：实地验收造林树种为樱花、山杜英，

符合标准。 
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  （7）成活率：根据实地测定综合成活率为 94.6％，超过

90％的质量要求。 

   （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一

分析。 

仁化县“四江” 流域水源涵养林造林工程验收总面积

2000 亩，作业施工、苗木质量等全部达到要求标准，造林

综合成活率为 92.8％，实地检查苗木的生长良好，一致通过

验收小组的验收，总体质量可评为优。 自评本项目工程等

级为优，分数为 98 分；  

仁化县 2014 至 2018 年生态景观林带补植、抚育工程项

目，作业施工、苗木质量等全部达到要求标准，实地测定综

合成活率为 94.6％，超过 90％的质量要求。自评本项目工

程等级为优,分数为 98 分。 

    二、绩效表现 

  （一）资金使用绩效。本项目转为地方政府债券资金

869500 元，实际使用 669500 元。 

    1.仁化县“四江”流域水源涵养林项目工程,本期结算从地

方政府债券结付工程款 154590 元； 

    2.仁化县 2014 至 2018 年生态景观林带补植、抚育工程

项目，从地方政府债券中支付各年度项目进度款 514910 元，

其中：2016 年度结付款 176466.4 元，2017 年度结付款

186675.2 元，2018 年度结付款 151768.4 元。 
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  （二）存在问题。 

一是因林业项目资金多为三年度的项目实施期，第二年

未用完又转为存量资金或地方债券使用，第三年项目结算时，

又要办理承诺书，同时要征求财政局意见后，书面报请县政

府，手续繁多； 

二是项目招标时，竞标单位出现溢价现象普遍，以致有

些项目资金时常有结余，难以发挥专项资金使用最大效益。 

三是工程项目建设完成后，因其他项目建设用地上，有

占用林业工程项目种植地的现象。 

三、改进意见 

    工作建议：建议统筹整合项目专项资金，二次使用专项

节余资金，做好建设用地项目统筹规划。 
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