

复印

财政资金支付申请表

(财政专户、财政所代管户)

申请单位：(公章) 资金管理部門：周田财政所 2018/12/12 是否代编：否



预算单位名称	指标文号	本文号资金总额	累计已支付金额	支付内容	金额	资金来源	功能科目名称	收款单位账户名称	收款单位银行账户	开户行
仁化县林业局	预字第[8]	506,358.40	354,590.00	2014至2018年生 态景观林带补植 抚育工程款	151,768.40	地方政府债券-县级 -政府性基金	2120804-农村基础 设施建设支出	仁化县树生营林工程施 工队	44724001040005 566	农行仁化县 支行
小计：					151,768.40					
合计：					151,768.40					
预算单位预留印鉴										
项目主管审核： <i>张松</i> 2018年12月13日			业务股审核人、 负责人： <i>张松</i> 2018年12月14日			 局长： <i>周意斌</i> 2018年12月14日			分管局长审核： <i>周意斌</i> 2018年12月14日	
财务负责人审核： <i>钟祥翠</i> 2018年12月12日			审核人： <i>刘松</i> 2018年12月14日						局长批示： <i>周意斌</i>	
单位负责人审核： <i>洪永华</i> 2018年12月12日			财政所审核人、负责人：							
									2018年12月17日	

注： 1、本申请书一式两份：预算单位（代编单位、乡镇）、财政局国库股（乡镇财政所）各一份。
 2、实现资金流支出的使用本申请表。
 3、财政所代管户中属各镇政府、丹霞街道办的资金，按原来的审批模式管理。

201811156201667

预算拨款凭证(收款通知) 陈于义

拨款日期：2018年12月18日

字第2713号

付款单位	全称	仁化县财政局周田财政所	收款单	全称	仁化县树生营林工程施工队
	帐号	80020000001766688		帐号	44724001040005566
	开户行	仁化县农村信用合作联社周田信用社		开户行	农行仁化县支行
	行号			行号	
拨款金额	人民币	壹拾伍万壹仟柒佰陆拾捌元肆角整	2018.12.18		金额(小写)
	(大写)		¥151,768.40		
用途	2014至2018年生态景观林带补植抚育工程款		科目(号) 2120804(农村基础设施建设支出)		
会计分录： 借 _____		付款行转帐或付款日期 年 月 日		上列款项已进帐，如有错误，请持此联来行面洽。此致(收款单位)	
		记帐员			
		出纳员			



第四联：收款单位的收款通知

广东增值税专用发票

No 18791392

4400171320
18791392

开票日期: 2018年12月11日

4400171320



校验码 68456 22307 19980 96987

名称: 仁化县林业局
纳税人识别号: 440224006970219
地址: 仁化县城建设路40号
开户行及账号: 仁化县农村信用社城北分社 80020000001800177

货物或应税劳务、服务名称
*建筑劳务*仁化县2014至2018
年生态景观林带补植抚育工程

规格型号
补植抚育

单位
亩


数量
147347.96

单价
1.00

金额
147347.96

税率
3%

税额
4420.44



价税合计(大写) 壹拾伍万壹仟柒佰陆拾捌圆肆角整 (小写) ¥151768.40

名称: 仁化县树生营林工程施工队
纳税人识别号: 92440224L09503969H
地址: 仁化县苗圃场 13802816342
开户行及账号: 中国农业银行仁化县支行 724001040005568



收款人: 吴树生 复核: 吴树生 开票人: 吴树生

第二联: 发票联 购买方记账凭证

仁化县 2014 至 2018 年生态景观林带功能提升工程 2018 年阶段验收报告

2014 年根据上级下达的生态景观林带功能提升任务，组织技术人员做好调查规划和设计，并对造林施工单位资质进行了仔细审核，最后通过公开招投标的方式确定施工对象，经过投标该造林工程由具有营林施工资质的仁化县树生营林施工队中标，签订了《仁化县 2014 至 2018 年生态景观林带补植、抚育工程合同》。仁化县树生营林施工队至 2018 年 11 月底完成本年度抚育、施肥等工序并提出申请验收；为履行合同条款，我局由营林科教股、林场总站和财务股派人组成验收组进行验收，报告如下：

一、生态景观林带功能提升工程地点及面积

工程地点在仁化县境内大桥、周田两镇韶赣高速公路两旁，林带长 22.5 公里，宽 20 米，设计种植总面积 1350 亩，除去部分非林地加之两镇当地农户逐年种果等蚕食了部分已种植生态景观林带面积，现结算面积 906 亩，按 2018 年大桥、周田镇生态景观林带租地面积统计表（详见附件）。

二、工程施工质量验收


1、林地清理：林地能按标准进行劈带，杂物清理干净，符合标准要求。


2、造林密度：能按株行距 $2.5 \times 3\text{m}$ 的要求，每亩种植达 89 株的密度，2017 年底前完成此工序，已验收。

- 3、植穴规格：达到标准 $50 \times 50 \times 40\text{cm}$ ，符合要求。
- 4、追肥：每穴施复合肥 100g，达到规定标准。
- 5、种苗质量：经现场验收测定苗木平均高 110cm，达到要求。
- 6、树种混交情况：实地验收造林树种为枫香、木荷、樱花、油桐、山杜英等，符合标准。
- 7、成活率：根据实地测定综合成活率为 94.6%，超过 90% 的质量要求。1—7 项工序 2017 年底前完成，已验收。
- 8、抚育、施肥面积：2018 年 11 月前完成抚育、施肥面积 906 亩。

三、验收总体评价

2018 年生态景观林带功能提升工程验收总面积 906 亩，作业施工、苗木质量等全部达到要求标准，造林综合成活率为 94.6%，实地检查苗木的生长良好，一致通过验收小组的验收，可结付 2018 年阶段项目款费用。

参加验收人员签名： 

施工方签名： 

仁化县林业局营林科教股

2016 年 1 月 6 日



《仁化县2014至2018年生态景观林带补植、抚育工程》2018年阶段结算表

单位：仁化县树生营林工程施工队

时间：2018年12月6日

单位：亩、元

工程项目	项目主要内容	验收结果	数量	单价	金额	备注
复合肥	N、P、K有效含量≥40%以上 复合肥0.25千克	合格	906	140	126840	根据《仁化县2014至2018年生态景观林带补植、抚育工程合同》《关于下达2012年度生态景观林带建设市级资金的通知》（韶财农[2013]106号）《关于下达2014年生态景观林带和珍贵阔叶树培育与示范基地建设市级资金的通知》（韶财农[2014]46号）相关要求，进行验收结算。
抚育	8-6月进行全面割草；对每株苗木周围1平方米松土、培土；采用挖沟施肥	合格	906	80	72480	
合计					199320	

阶段工程款合计（人民币大写）：壹拾玖万玖仟叁佰贰拾元整（199320.00元）
 本次结算阶段工程款（人民币大写）：壹拾伍万壹仟柒佰陆拾捌元肆角（151768.40元）。

业务部门盖章：

主管领导：

验收人员：

复核：



吴树生

附件一

建设项目清单内进度核实表

单位（子单位）工程名称	仁化县树生营林施工队
-------------	------------

根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有款款项，同意本期支付清单内工程款共（大写）壹拾伍万壹仟柒佰陆拾捌元肆角整（小写：151768.40元）。其中：

- 1、承包单位申报款为：1633500.00元
- 2、经审核本期清单内已结工程款为：1055091.60元
- 3、经审核本期清单内未结工程款为：578408.40元
- 4、本期清单内应付款为：151768.40元



仁化县营林科教股

日期：2018年12月6日

印李波

建设（代建）单位意见：

同意支付。



负责人：印李波

日期：2018年12月6日

仁化县 2014 至 2018 年生态景观林带补植、 抚育工程合同

甲方：仁化县林业局（以下简称甲方）

乙方：仁化县生态营林工程队（以下简称乙方）

为了更好地搞好仁化县生态工程建设，提升生态环境质量，按质按量完成省市部门下达的生态景观林带补植、抚育任务，甲方经过调查，决定在仁化县周田、大桥镇实施生态景观林带补植、抚育工程，规划设计造林面积为 1350 亩。经过公开招标，由乙方中标，就生态景观林带补植、抚育工程的相关事项甲乙双方达成以下协议：

一、合同期限：本合同自签订之日起至 2018 年 12 月 31 日有效。

二、承包生态景观林带补植、抚育工程范围：规划设计总面积 1350 亩，分布在仁化县周田、大桥镇，项目实施含苗木补植、抚育、施肥等内容，具体实施地段及要求详见《仁化县生态景观林带补植、抚育作业设计说明书》。

三、项目质量要求：

（一）、补植

每年对林带进行查漏补缺，对死株、缺株地段要在每年的造林季节及时进行补植，确保林带建设任务（长度、任务）及苗木成活率达到要求，株行距 2.5×3 米，穴规格 50×50×40cm，一提三压，防窝根，选用二年生以上樱花壮苗，高 80cm、地径 1cm 以

上壮苗，设计每年每亩 20 株。

(二)、抚育

每年两次，第一次抚育在每年的 5~6 月进行，全面割草，对每株苗木周围 1 平方米范围内进行松土、培土，并采用沟施施肥方法，每株苗木追肥 N、P、K 含量 40% 以上的复合肥 0.25 千克；第二次抚育在每年的 8~9 月份进行，全面割草，并对每株苗木周围 1 平方米范围内进行松土、培土。

(三)、树种选择及配置

1、树种选择

根据我县适地适树的实际情况和生态景观林带工程建设的要求，此次补植树种选用樱花树种，特点是易成活、花色鲜艳，是生态景观林带工程建设的优良树种。

2、树种配置及混交方式

混交方式采取行状混交，在原有树种中混交补植。

(四)、苗木要求

要求采用二年生以上无病虫害壮苗，高 80 厘米以上，地径 1 厘米以上苗木，共需造林苗木 135000 株。

(五)、栽植

1、栽植时间

栽植时间宜选择在阴雨天，雨量较多，树根开始萌动，对幼苗的成活、生长都十分有利。

2、栽植技术措施

栽植作业必须保证苗木根系顺畅（一提三压），防止窝根，同时将

穴土回成馒头状并最后压实，整个穴面应稍向上坡内倾，减少水土流失和保留部分雨水。栽植前用 $\geq 3\%$ 含量的磷肥混合黄泥水浆根。

四、工程的验收：

1.由甲方组织营林股、生态林管理中心及林业站技术人员组成验收组，按广东省生态景观林带标准对工程进行质量验收。

2.乙方每项工序完工后甲方根据合同条款所规定的技术要求和工程阶段验收标准及时进行有效验收，对验收不合格的工程乙方应进行返工，只有经过甲方验收合格的工程乙方才可进入下一作业工序。

五、工程价款与兑付：

1.工程价款：按乙方投标项目工程价款共 163.35 万元（含所有费用、税收及投资等）。

2.工程结算：按完成的工程阶段（主要阶段有林地清理、打穴、植苗、抚育、施肥）分阶段验收合格给予结算工程款；施工期间可视工程量进度预支工程款；最后的阶段完工后经省厅派员验收合格后给予结算最后阶段工程款。

六、双方的职责：

1.甲方职责：①负责提供生态景观林带工程技术指导，做好工程实施过程中的监督管理工作。②协助做好苗木订购、肥料质量及数量的监管，发现问题及时处理。

2.乙方的职责：①认真履行本合同，严格按合同要求进行林分改造工程的施工作业。②乙方在施工生产过程当中应做好安全生产工作，在作业过程中发生的所有工伤事故经济损失等皆由乙方负责。③处理

好工程造林地因权属争执引发的问题和协调好当地的关系。④乙方施工作业人员应按国家《劳动法》相关规定办理用工手续，如出现的违规问题由乙方自行解决。

七、本合同经甲、乙双方代表签订后即生效，双方不得违反。如乙方违约甲方有权即时终止合同，并罚处乙方 20000 元的违约金。如甲方不履行合同条款而造成乙方的损失，甲方应对乙方给予赔偿。

八、本合同一式四份，甲方三份、乙方一份，如有未尽事宜可经双方协商另订补充协议。


甲方（盖章）：



代表签名：

[Handwritten signature]

乙方（盖章）：



代表签名：

吴树生

2014年9月10日

中标通知书

仁招字第 2014-24 号

仁化县树生营林工程施工队：


2014 年 9 月 3 日所递交的仁化县生态景观林带建设工程投标文件已被招标人接受。经评标委员会（评标小组）评定，你单位被确定为该项目中标人。

中标价：¥ 1633500.00 。

工 期：2018 年 12 月 31 日前按年完成生态景观林带补植、抚育、施肥全部工程内容。

项目经理：吴树生；


请在接到本通知书后的 30 日内与招标人签订施工承包合同。



招标人：_____（盖章）

法定代表人


或其委托代理人：吴树生（签字或盖章）



招标代理机构：_____（盖章）

法定代表人

或其委托代理人：代郭（签字或盖章）



仁化县公共资源交易中心见证：（章）



注：本中标通知书一式六份，其中招标人 3 份、中标人 1 份、招标代理机构 1 份、县公共资源交易中心 1 份。

大桥镇生态景观林带租地及租金统计

序号	村委会	应发面积 (亩)	实发面积 (亩)	租金 (元)
1	古洋 (6 份)	375.4	370.3	18515
2	大桥 (4 份)	90.2	90.2	4510
3	亲联 (1 份)	33	33	1650
	合计 (11 份)	498.6	493.5	24675
	共计：贰万肆仟陆佰柒拾伍元整			

二〇一八年四月十八日

大桥镇 2018 年生态景观林带建设租地租金发放表

序号	村委	村小组	出租户	面积 (亩)	金额 (50 元/ 亩)	领取 签名
	大桥	新村组合计		14.7	735	
9		冯屋	冯香在	3.3	165	
10			宋荣永	5.6	280	
11			冯立先	5.9	295	
12			冯钦武	1.1	55	
13			冯海兵	3.3	165	
14			冯香朋	2	100	
15			冯钦阳	2.3	115	
16			冯春风	4.9	245	
17			冯有付	3.6	180	
18			宋国坤	2	100	
			冯屋合计		34	1700
1		亲联	柳州坡	村集体	33	1650
	各村委会合计			498.6	24930	

大桥镇 2018 年年生态景观林带建设租地租金发放表

序号	村委	村小组	出租户	面积 (亩)	金额 (50 元/ 亩)	领取 签名	
1	古洋	柑子粉	刘新桥	5.1	255	未签名	
2			刘金会	6.2	310		
3			刘伟松	6.2	310		
4			刘全明	3.4	170		
		柑子粉组合计			20.9	1045	
5		迳子	余祥玉	10.2	510		
6			余诗球	9.5	475		
7			余祥明	3	150		
8			余祥珍	1.6	80		
9			余永球	36.4	1820		
10			余永球	180	9000		
11		余诗球	17.8	890			
		迳子组合计			258.5	12925	
12		湖洋	林家	9.2	460		
13	村集体		14.2	710			
14	林发文		6.6	330			
	湖洋组合计			30	1500		

大桥镇 2018 年生态景观林带建设租地租金发放表

序号	村委	村小组	出租户	面积 (亩)	金额 (50 元/ 亩)	领取 签名	
15	古洋	横江	钟六娣	4	200		
16			张传万	2.6	130		
17			张传文	3.3	165		
18			村集体	5.9	295		
19			张传兵	1.3	65		
		横江组合计		17.1	855		
20		鹿子坑	村集体	25.1	1255		
21		松山下	钟俊平	16.2	810		
22			钟七金	7.6	380		
		松山组合计		23.8	1190		
1		大桥	榕树下	村集体	37.9	1895	
2			黄屋	村集体	3.6	180	
3	新村		谢有苟	3	150		
4			谢永华	3.4	170		
5			谢为胜	2.2	110		
6			谢永明	2.6	130		
7			谢年福	1.7	85		
8	刘开荣		1.8	90			

2018年周田镇生态景观林带租地租金统计表

	村委会	面积 (亩)	租金 (元)
1	谭屋 (39 份)	序号	7625
2	平甫 (12 份)	109	5450
3	台滩 (11 份)	41.3	2065
4	新庄 (3 份)	69.6	3480
5	周田 (2 份)	25	1250
6	鸡龙 (1 份)	10	500
	合计 (68)	407.4	20370
共计：贰万零叁百柒拾元整			

二〇一八年四月十八日

周田镇 2018 年生态景观林带建设租地租金发放表

序号	村委	村小组	出租户	面积 (亩)	金额 (50 元/亩)	领取 签名
1	谭屋	谭屋	谭有田	3	150	
2			张彩娇	3	150	
3			李世德	3	150	
4			李世桥	5	250	
			李世生	5	250	
5			谭建雄 (谭天善)	2	100	
6			李木生、李世金、 李世新	5	250	
7			谭天荣	1	50	
8			谭天茂	5	250	
9			谭天财、谭日养	6	300	
10			谭春花	4	200	
11			孙纯理、孙纯钦、 孙纯清	3	150	
12			谭天常	2	100	
13			谭江来	2	100	
14			谭付田	3	150	
15	村集体	5	250			
		谭屋组合计		57	2850	

周田镇 2018 年生态景观林带建设租地租金发放表

序号	村委	村小组	出租户	面积 (亩)	金额 (50 元/亩)	领取 签名
1	谭屋	冷田	邓昌周、邓四清	3	150	
2			何远韶	6	300	
3			饶顺娣	2	100	
4			朱立平	3.5	175	
5			陈月娣	3.5	175	
6			朱胜苟	3.5	175	
7			朱光明	3.5	175	
8			朱光森	3.5	175	
9			朱光园	3.5	175	
10			朱敏华	3.5	175	
11			朱苟礼	3.5	175	
12			朱光汉	3.5	175	
13			朱光球	3.5	175	
14			何远明	4	200	
15			何远城	4	200	
16			黎北金	3.5	175	
17			朱光年	3.5	175	
18			朱光来	3.5	175	
19			饶朱海	2	100	
20		村集体	10	500		
		冷田小 组合计		76.5	3825	

周田镇 2018 年生态景观林带建设租地租金发放表

序号	村委	村小组	出租户	面积 (亩)	金额 (50 元/亩)	领取 签名	
1	谭屋	新建	村小组	5	250		
2		矮岭	村小组	4	200		
3		旱田	村小组	2	100		
4		移民农场		8	400		
		以上 4 宗合计			19	950	
1	平甫	石口	村集体	21	1050		
2		月岭村	村集体	17	850		
3		甫前村	村集体	5	250		
4		周屋	村集体	17	850		
5		黄泥塘	村集体	13	650		
6		半边岭	村集体	10	500		
7		1 队	村集体	6	300		
8		2 队	村集体	6	300		
9		2 队	刘贵堂	1	50		
10		2 队	潘永德	1	50		
11		2 队	彭善新	2	100		
12		2 队	彭开韶	10	500		
	平甫合计			109	5450		

周田镇 2018 年生态景观林带建设租地租金发施表

序号	村委	村小组	出租户	面积 (亩)	金额 (50 元/亩)	领取 签名
1	鸡龙	司土坝	村集体	10	500	
2	周田	6 队	村集体	15	750	
3		白寨	村集体	10	500	
4	新庄	下街	朱细旺	10	500	
5		上街	张文贵	6.6	330	
6		唐廖	彭国球	53	2650	
7		合计		69.6	3480	
8	台滩	新村	新村组	10	500	
9			宋荣均	2	100	
10			宋荣平	3.5	175	
11			宋荣健	3	150	
12			宋细军	3.5	175	
13			宋伟	1	50	
14			李振雄	5	250	
15			宋玉飞	2	100	
16			饶福香	6	300	
17			张彬玉	2.3	115	
18			候福金	3	150	
	本页合计			145.9	7295	