

# 仁化县董塘镇项目资金 绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：董塘镇五一村水环境综合整治项目

项目单位：（公章）

填报人姓名：罗志平

联系电话：0751-6361054

填报日期：2019 年 5 月 30 日

## 一、项目基本情况

### （一）单位基本情况。

董塘镇位于仁化县城西南部，东邻丹霞街道办，北接红山镇，西毗石塘镇和乐昌市，南连浈江区。镇政府驻董塘社区，距县城 12 公里。省道 S246 线贯穿墟镇，一小时内可到武广高铁韶关站，省道 S345 线可达乐昌，京广铁路黄岗支线从镇区北面经过，董塘河流与锦江河相接，交通便利。辖区总面积 243.3 平方公里，其中耕地 3405.77 公顷，墟镇面积为 3.09 平方公里。整个地形四面山地，中间小盆地，墟镇处于盆地中央，主要以丘陵山地为主。境内有巴塞、燕岩、大石山、飞花瀑布等丹霞地貌，属丹霞风景名胜区。董塘河流经墟镇到丹霞夏富汇入锦江。辖 17 个村委会和 3 个居委会，198 个村民小组。2018 年，全镇常住人口 47403 人，其中，农业人口 19435 人，外来人口 10029 人。第一批省级中心城镇，省教育强镇。

仁化县董塘镇人民政府是主管董塘镇的行政职能部门。

### （二）项目实施主要内容及实施程序。

董塘镇五一村委会木莲坑、火冲坑村小组位于董塘镇北部，县饮用水源地赤石迳水库旁。为改善环境，减少对水源地影响，在火冲坑和木莲坑开展五一村水环境综合整治项目，建立污水处理系统和垃圾运处系统。项目投资总额 158 万元。

该项目资金通过《关于下达 2015 年水质环保专项资金

《水环境综合整治补助》的通知》（仁财工〔2015〕44号），下达资金共158万元。

该项目于2015年完成项目立项，2017年经公开招投标确定中标单位，2017年10月正式开工建设，2018年9月竣工验收，2018年12月完成项目结算财政评审备案。

### （三）项目自评。

董塘镇五一村水环境综合整治项目的费用是以相关的合同为支付依据的，由镇经济办进行监管，同时该工作的支出也是严格按照我单位专项资金报账制度执行，报账资料齐全，不存在违法乱纪的问题。综上所述，自评得分为96分，评价等级为优秀。

## 二、绩效表现

2018年度，董塘镇五一村水环境综合整治项目预算为113.98万元，后因项目结算核减57.08万元，预算调整为56.90万元，实际支出44.67万元，预算执行率为78.51%。年底上解12.23万元。

该项目的开展，一方面让生活垃圾得到集中收集与处理，避免垃圾对附近河流与水库的污染，保证了水源地的供水质量；另一方面污水处理系统的建设，大大减少了五一村污水的排放，改善了五一村周边的水环境，对水环境保护起到了重要作用。

### 三、改进意见

1. 完善管理机制，明确责任。项目实施完成后，要加大对专项项目建设保护工作和重视，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制，以保证已建成的垃圾房、污水处理设施、污水管网能长期发挥作用，确保水环境得到持续改善。

2. 做好经验总结，从五一村实施的水环境综合整治中汲取经验，从而为其他村庄实施水环境综合整治提供参考，推动全镇水环境的改善，促进乡村生态振兴。