

# 仁化县董塘镇项目资金 绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：五一村高宅村重金属污染农田土壤治理修复工程

项目单位：（公章）

填报人姓名：罗志平

联系电话：0751-6361054

填报日期：2019 年 5 月 30 日

## 一、项目基本情况

### （一）单位基本情况

董塘镇位于仁化县城西南部，东邻丹霞街道办，北接红山镇，西毗石塘镇和乐昌市，南连浈江区。镇政府驻董塘社区，距县城 12 公里。省道 S246 线贯穿墟镇，一小时内可到武广高铁韶关站，省道 S345 线可达乐昌，京广铁路黄岗支线从镇区北面经过，董塘河流与锦江河相接，交通便利。辖区总面积 243.3 平方公里，其中耕地 3405.77 公顷，墟镇面积为 3.09 平方公里。整个地形四面山地，中间小盆地，墟镇处于盆地中央，主要以丘陵山地为主。境内有巴塞、燕岩、大石山、飞花瀑布等丹霞地貌，属丹霞风景名胜区。董塘河流经墟镇到丹霞夏富汇入锦江。辖 17 个村委会和 3 个居委会，198 个村民小组。2018 年，全镇常住人口 47403 人，其中，农业人口 19435 人，外来人口 10029 人。第一批省级中心城镇，省教育强镇。

仁化县董塘镇人民政府是主管董塘镇的行政职能部门。

### （二）项目实施主要内容及实施程序

该项目选择董塘镇五一村高宅村重金属污染农田 460 亩，采用重金属钝化阻隔、修复植物-农作物轮作、植物修复-农艺调控综合治理等技术进行农田土壤重金属污染治理修复试验，选取重度重金属污染农田 50 亩，建立研究基地 1 处。

项目于 2016 年 10 月通过公开政府采购确定中标方，2017 年 3 月 24 日通过施工组织方案设计的专家论证会评审。项目实施经过四个阶段的重金属超累积植物种植修复工作，重金属重度污染研究基地的基础设施的建设、科普宣传内容的建设以及相关田间实验的落实，基本满足施工组织方案中拟定考核目标的要求。

### （三）项目自评

五一村高宅村重金属污染农田土壤治理修复工程是以相关的合同为支付依据的，由镇经济办进行监管，同时该工作的支出也是严格按照我单位专项资金报账制度执行，报账资料齐全，不存在违法乱纪的问题。综上所述，自评得分为 96 分，评价等级为优秀。

## 二、绩效表现

2018 年度，我镇五一村高宅村重金属污染农田土壤治理修复工程预算为 640.05 万元，后因项目竣工验收时间调整，调减 142.02 万元，调整后预算为 498.03 万元，实际支出 273.24 万元，预算执行率为 54.86%。2018 年 12 月，资金上解 224.79 万元。

通过董塘镇五一村高宅村重金属污染农田土壤治理修复工程项目的重金属重度污染研究基地建设、重金属重度治理修复示范工程的实施，对于董塘镇受重金属污染农田的生产能力，降低土壤重金属活性，可以有效控制土壤重

金属污染经农作物向人体输入的风险，具有十分重要的环境意义。

### 三、改进意见

我镇要做到提高认识，做好后续工作。项目完成后，要做好项目使用地块农田的后续管理，确保农田能够得到合理利用。定期对该区域土壤进行检测，对冶炼厂附近的降尘、固体废弃物进行排查，不符合国家有关标准的，要进行专项整治。总结项目经验，为同类矿区土壤重金属污染治理提供有益借鉴。