

仁化县周田镇项目资金 绩效自评报告

(2017 年度)

项目名称：仁化县周田镇新庄工业园房屋征收安置补偿款

项目单位：（公章）

填报人姓名：应济优

联系电话：15820121215

填报日期：2018 年 6 月 12 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

仁化县周田镇位于仁化县境南部，距县城 17 公里，东连始兴县，南接曲江区，西与世界地质公园丹霞山及大桥镇为邻，北与黄坑镇交界，为省级中心镇。辖区面积 289 平方公里，建成区面积 3.5 平方公里，辖 1 个社区居委会、15 个村委会、168 个村民小组，户籍人口 2.8 万人。

仁化县周田镇人民政府是主管周田镇行政的职能部门，下设六大办：党政办公室（人大办）、经济发展办公室（城建办）、农业发展办公室、社会事务办公室、人口和计划生育管理办公室、社区管理办公室。事业机构有周田镇综合文化站、安全生产监督管理站、统计站、农业发展服务中心、人口和计划生育工作队。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

根据县有色金属循环基地项目用地建设需要，我镇与农户签订拆迁协议 13 份（共 13 户），依据仁府【2013】19 号文件要求及有关会议精神，支付有关补偿款。一是统一建房转为自主建房（10 户）房屋评估款，二是统一建房转为自主建房（10 户）政策补助款，三是拆迁户（13 户）房屋补偿款。

（三）项目自评

仁化县周田镇新庄工业园房屋征收安置工作总体执行情况较好，保证了有色金属循环基地项目建设的需要。补偿

款资金严格按照我单位专项资金进行管理，报账手续齐全，不存在违法乱纪的问题。综上所述，自评得分为 87 分，评价等级为优秀。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

仁化县周田镇新庄工业园房屋征收安置补偿款资金 925.52 万元，截止 2017 年底，实际支出 838.79 万元，已顺利完成拆迁户（13 户）房屋补偿款的发放和部分自主建房的评估款和补助款的发放。

（二）存在问题。

仍有部分款项未发放到位，原因是拆迁户未实际建房，待拆迁户建房后再发放，我单位负责的工作人员会继续跟进此项工作。

三、改进意见

一是优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度与时间成正比。二是科学编制项目申报的预算文本，对项目申报内容进行准确的汇总，根据汇总的项目内容进行报账，弹性处理。