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第一章  前言 

1.1  发展背景 

传统化石能源的使用为人类社会及生活水平带来了高速的发展，但同

时也为人类自身带来了一系列的问题，例如大气污染，水污染，土壤污

染，温室效应等等。生存环境日益的恶化，使我们不得不将目光着眼于节

能环保领域，使我们的发展更具有可持续性。而使用电动汽车是对我们所

使用传统汽车的一个重要代替途径，对减少尾气排放，进而减少大气污

染，具有非常的意义。 

随着电动汽车推广普及，一些制约因素逐渐凸显，其中，充电设施规

划和建设不配套等问题，尤为突出，加快对充电设施进行合理布局，提高

利用率，从而实现以充电基础设施的合理有效建设带动电动汽车的广泛使

用已经迫在眉睫。 

为落实国务院关于加快新能源汽车推广应用的战略部署，根据《电动

汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》（发改能源〔2015〕1454

号）、《广东省发展改革委关于做好电动汽车充电基础设施规划编制有关

工作的通知》（粤发改能电〔2015〕784 号）、《广东省发展改革委关于

完善相关政策和工作机制加快推进电动汽车充电基础设施建设有关工作的

通知》（粤发改能电函〔2016〕6406 号）、《韶关市人民政府办公室印发

关于加快推进新能源汽车推广应用实施方案的通知》（韶府办〔2016〕67

号）、《韶关市电动汽车充电设施“十三五”规划》、《韶关市电动汽车

充电设施“十三五”规划 2017 年调整》，特编制《仁化县电动汽车充电

基础设施专项规划（2018-2025）》。 
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为此，本次规划在对 2017 年仁化县电动汽车推广应用现状、政策和

相关技术进行全面调研的基础上，以国家、广东省和韶关市相关电动汽车

推广发展规划为依据，科学预测电动汽车保有量，通过对电动汽车充电基

础设施的规划原则等问题进行研究，合理规划配套充电基础设施规模和布

点，对 2018-2025 年仁化县电动汽车充电基础设施的建设规划进行研究。 

1.2  规划研究内容 

1.2.1 规划范围 

本规划主要对电动汽车（含插入式混合动力、纯电动）配套的充电基

础设施进行规划。 

本规划空间范围为仁化全县，总面积 2223.22 平方公里，辖丹霞街道

和董塘、石塘、扶溪、闻韶、长江、城口、红山、周田、黄坑、大桥 10

个镇。 

1.2.2 规划年限 

规划现状年 2017 年，规划年限为 2018-2025 年逐年。 

1.2.3 规划内容 

仁化县电动汽车发展现状与前景 

归纳分析仁化县电动汽车的发展现状及应用前景，总结现阶段仁化县

充电基础设施网络建设、运营方面的经验和问题。 

电动汽车用电需求和充电基础设施需求预测 

结合国家、广东省和韶关市提出的总体发展目标前提下，预测 2018-2

025 年逐年仁化县各类电动汽车的保有量。在此基础上，根据各类电动车
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的平均用电参数以及年平均运行里程，预测仁化县 2018-2025 年电动汽车

用电需求和充电基础设施需求。 

对充电基础设施进行合理布局 

结合仁化县的城市布局及交通路网规划，研究本县 2018-2025 年充电

基础设施的布局和城际互联方案等。 

需求估算 

分析计算仁化县 2018-2025 年期间充电基础设施资金需求、用地需

求和用电需求。 

1.3  规划编制基础 

1.3.1 规划遵循的标准、规范和导则 

（1）《电动汽车充电站通用要求》（GB/T 29781-2013）； 

（2）《电动汽车充电站设计规范》（GB 50966-2014）； 

（3）《电动汽车充换电设施规划导则》（NB/T 33023-2015）； 

（4）《电动汽车充电基础设施建设技术导则》（NB/T 33009-2013）； 

（5）《电动汽车充电基础设施运行管理规范》（NB/T 33019-2015）。 

1.3.2 规划依据 

（1）《政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》（国管节能

〔2014〕293 号）； 

（2）《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》（国办发〔2014〕

35 号）； 

（3）《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》（发改价格
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〔2014〕1668 号）； 

（4）《关于新能源汽车充电基础设施建设奖励的通知》（财建

〔2014〕692 号）； 

（5）《关于公开征求 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策意

见的通知》（财建〔2014〕842 号）； 

（6）《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意

见》（交运发〔2015〕34 号）； 

（7）《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（国办发

〔2015〕73 号）； 

（8）《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》（发改能源

〔2015〕1454 号）； 

（9）《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》（发改能

源〔2016〕1611 号）； 

（10）《关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知》（国能

电力〔2017〕19 号）； 

（11）《广东省省级新能源汽车推广应用专项资金管理办法》（粤财工

〔2014〕209 号）； 

（12）《广东省人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意

见》（粤府办〔2016〕23 号）； 

（13）广东省发展改革委关于印发《广东省电动汽车充电基础设施建

设运营管理办法》的通知（粤发改能电〔2016〕691 号）； 

（14）《广东省发展改革委关于完善相关政策和工作机制加快推进电动

汽车充电基础设施建设有关工作的通知》（粤发改能电函〔2016〕6406
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号）； 

（15）广东省发展改革委关于印发《广东省电动汽车充电基础设施规

划（2016-2020 年）》的通知（粤发改能电〔2016〕632 号）； 

（16）关于印发做好广东省新能源汽车推广应用地方财政补贴工作的

通知（粤发改产业函〔2018〕518 号）； 

（17）广东省交通运输厅关于印发《广东省高速公路充电基础设施规

划建设方案（2018-2020 年）》的通知（粤交规〔2018〕355 号）； 

（18）《关于我省新能源汽车用电价格有关问题的通知》（粤发改价格

〔2018〕313 号）； 

（19）《南方电网公司“十三五”电动汽车充电基础设施发展规划》； 

（20）《广东电网“十三五”电动汽车充电基础设施规划》； 

（21）《韶关市人民政府办公室印发关于加快推进新能源汽车推广应用

实施方案的通知》（韶府办〔2016〕67 号）； 

（22）《韶关市人民政府关于印发韶关市“十三五”控制温室气体排放

工作实施方案的通知》（韶府〔2017〕46 号）； 

（23）《韶关市电动汽车充电设施“十三五”规划》； 

（24）《韶关市电动汽车充电设施“十三五”规划 2017 年调整》； 

（25）《韶关市电动汽车充电服务费标准》。 

1.3.3 统计资料 

（1）《仁化县城市总体规划（2010-2030）》； 

（2）《仁化县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 

（3）历年仁化县国民经济和社会发展统计公报； 
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（4）《仁化县旅游发展总体规划（2016-2025）》； 

（5）《仁化县全域旅游发展规划》； 

（6）《仁化县交通运输局十二五总结及十三五规划》； 

（7）道路、交通、住建等相关主管部门提供的统计数据。 

1.4  规划名词 

（1）公交车：包括城市公交车、通勤班车以及城际客运车辆； 

（2）公务乘用车：包括党政机关、公共机构（全部或部分使用财政性

资金的国家机关、事业单位和团体组织）、国有企业的公务乘用车； 

（3）物流环卫等专用车：是指装置有专用设备，具备专用功能，用于

承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车，如环卫车、物流

车、警务车和供水、供电、供气等专用车； 

（4）公务及私人乘用车含社会租赁乘用车。 
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第二章  发展基础 

2.1  发展现状 

2.1.1 仁化县社会经济概况 

仁化县属于广东省北部地区，位于东经 113゜30'-114゜02'，北纬 24゜

56'-25゜27'，是粤、湘、赣三省交接地。其东邻南雄市，东北与江西省大

余县、崇义县接壤，北邻湖南省汝城县，西接乐昌市，南毗曲江区，距韶

关市区 50 公里。全县辖丹霞街道和董塘、石塘、扶溪、闻韶、长江、城

口、红山、周田、黄坑、大桥 10 个镇，124 个村（居）民委员会。总面积

2223.22 平方公里，县政府驻丹霞街道。县境属暖湿的亚热带季风气候，

四季宜人。境内地理条件优越，锦江水系贯通全县，自然资源丰富，交通

便利，通讯发达，自然风光秀丽迷人，闻名中外的世界自然遗产丹霞山就

在县城南部。 

国民经济概况 

初步核算，2017 年仁化县全县生产总值（GDP）1124469 万元，按可

比价计算，比上年增长 3.8％，其中，第一产业增加值 212305 万元，增长

4.2%；第二产业增加值 418852 万元，增长 1.0%，其中：工业增加值

386374 万元，增长 0.8%；第三产业增加值 493312 万元，增长 5.8%；三

次产业对经济增长的贡献率分别为 21.4%、9.7%和 68.9%，分别拉动 GDP

增长 0.81、0.37 和 2.62 个百分点，三次产业结构比重为 18.9 : 37.2 : 43.9。

按常住人口计算，人均地区生产总值 5.3 万元，按平均汇率折算为 7938 美

元。 
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人口 

仁化县 2017 年末常住人口 21.06 万人，比上年增加 0.16 万人，增长

0.72%。城镇化率为 40.12%，比上年提高 0.55 个百分点。年末户籍人口 2

44041 人，其中：非农业人口 92846 人，占 38%；农业人口 151195 人，占

62%。 

交通 

仁化县 2017 年末全县公路通车里程 2004.25 公里，其中：高等级公路

206.93 公里，公路密度为每百平方公里 90 公里。 

旅游 

丹霞山成为仁化县旅游发展的核心龙头，带动仁化丰富的山水、温

泉、文化资源，成为韶关旅游发展北部的增长极，旅游地位极其重要。 

仁化县将以“世界最美丹霞”为发展定位，以红色文化为支撑，打造

粤港澳大湾区度假旅游目的地和全域旅游示范区。仁化县构建以丹霞山为

龙头，红色文化支撑的点面发展格局，结合粤北与韶关重要的生态发展大

背景，将以全域生态资源为突破，实现从山水观光转为生态深度体验度假

的阶段。 

仁化县 2017 年全年接待旅游人数 951 万人次，增长 11.6％，旅游总

收入 54.8 亿元，增长 11.7％。 

机动车保有量 

截至 2017 年底，仁化县机动车保有量达 15234 辆，同比增长 10.7%，

逐年数据详见表 2.1-1。 
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表 2.1-1  仁化县机动车保有量  单位：辆 

类别 
2010

年 

2011

年 

2012

年 

2013

年 

2014

年 

2015

年 

2016

年 

2017

年 

机动车保有量 1961 2353 2902 6139 7399 8174 13765 15234 

增长率 -- 20.0% 23.3% 111.5% 20.5% 10.5% 68.4% 10.7% 

 

2.1.2 电动汽车推广应用现状 

电动汽车生产情况 

截至 2017 年底，仁化县暂无电动汽车生产企业。 

电动汽车保有量及主要应用领域 

截至 2017 年底，仁化县电动汽车保有量总计 6 辆，其中：物流环卫

等专用车 6 辆（2016 年购置 6 辆电动环卫车），其他类型电动汽车 0 辆，

详细电动电车推广应用数据见表 2.1-2。 

表 2.1-2  仁化县电动汽车推广应用现状  单位：辆 

类别 
2010

年 

2011

年 

2012

年 

2013

年 

2014

年 

2015

年 

2016

年 

2017

年 

公交车 0 0 0 0 0 0 0 0 

出租车 0 0 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等专用车 0 0 0 0 0 0 6 6 

公务乘用车 0 0 0 0 0 0 0 0 

私人乘用车 0 0 0 0 0 0 0 0 

总计 0 0 0 0 0 0 6 6 
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图 2.1-1  2017 年仁化县电动汽车保有量 

2.1.3 充电基础设施现状 

截至 2017 年底，仁化县共有充电站 0 座，充电桩 6 个，其中：分散

式公共充电桩 4 个（直流 2 个、交流 2 个）、内部专用充电桩 2 个、私人

乘用车专用充电桩 0 个，详细充电基础设施见表 2.1-3 和表 2.1-4。 

表 2.1-3  仁化县电动汽车充电基础设施现状  单位：座、个 

类别 
2010

年 

2011

年 

2012

年 

2013

年 

2014

年 

2015

年 

2016

年 

2017

年 

公交车充电站 0 0 0 0 0 0 0 0 

出租车充电站 0 0 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等专用车充电站 0 0 0 0 0 0 0 0 

城市公共充电站 0 0 0 0 0 0 0 0 

城际快充站 0 0 0 0 0 0 0 0 

合计 0 0 0 0 0 0 0 0 

分散式公共充电桩 0 0 0 0 0 0 0 4 

内部专用充电桩 0 0 0 0 0 0 2 2 

私人乘用车专用充电桩 0 0 0 0 0 0 0 0 

合计 0 0 0 0 0 0 2 6 
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表 2.1-4  仁化县电动汽车充电基础设施现状明细表 

序

号 

充电设施 

名称 
设施类别 地理位置 

直流桩

数/个 

直流桩功

率/kW 

交流桩

数/个 

交流桩功

率/kW 

投产

时间 

1 
仁化供电局

充电桩 

内部专用

充电桩 

仁化供电局

停车场 
1 60 1 10 2016 

2 
周田供电所

充电桩 

分散式公

共充电桩 

周田供电所

营业厅 
1 60 1 10 2017 

3 
城口供电所

充电桩 

分散式公

共充电桩 

城口供电所

营业厅 
1 60 1 10 2017 

合计 3 / 3 / / 

 

2.1.4 充电基础设施用电计价方式 

仁化县充电基础设施用电计价方式依据主要有以下 3 个： 

按照《转发国家发展和改革委员会关于电动汽车用电价格政策有

关问题的通知》（粤发改价格〔2014〕607 号）的规定执行。 

（一）对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用

电，执行大工业用电价格。2020 年前，暂免收基本电费。经营性集中式充

换电设施的认定，由各地级以上价格主管部门会同有关部门具体负责。 

（二）其他充电基础设施其所在场所执行分类目录电价。其中，居民

家庭住宅、居民住宅小区、执行居民电价的非居民用户中设置的充电基础

设施电，执行居民用电价格中的合表用户电价；党政机关、企事业单位和

社会公共停车场中设置的充电设施用电执行“一般工商业及其他”类用电价

格。 

按照《关于我省新能源汽车用电价格有关问题的通知》（粤发改

价格〔2018〕313 号）的规定执行。 

一、我省（不含深圳市）各类已安装独立电表的电动汽车充电设施用

电，统一按大工业用电峰谷电价执行。充电设施接入电压等级低于 1 千伏
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的，按大工业电度电价中 1-10 千伏对应的峰谷电价标准执行。 

三、全省各类已安装独立电表的电动汽车充电设施用电均免收基本电

费。 

四、各地级以上市价格主管部门制定的各类电动汽车充电服务费标准

上限，最高不得超过每千瓦时 0.8 元，原上限低于 0.8 元的地方可继续执

行原有政策及标准。 

六、上述规定自 2018 年 7 月 1 日起执行。对于电表不具备分时计量

装置的电动汽车充电设施，电网企业应尽快更换其电表，更换一个实施一

个，2018 年 10 月 1 日前全部更换并执行大工业用电峰谷电价。 

按照《韶关市电动汽车充电服务费标准》的规定执行。 

全市电动汽车充电服务费按充电量收取，不区分车型，服务费标准

0.70 元/千瓦时（不含电费），该标准为最高限价，下浮不限。适用全市辖

区内（高速公路除外）电动汽车充电服务。 

本通知自 2018 年 8 月 1 日起执行，今后遇到国家和省的政策调整从

其规定。 

2.2  发展环境 

国家、广东省和韶关市有关部门制定了一系列关于电动汽车及充电基

础设施展的政策，主要包括地方发展规划、地方补贴、道路通行权等优惠

政策、城市规划、充电服务价格政策、土地优惠政策等方面内容，详细政

策列表见表 2.2-1。
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表 2.2-1  相关政策列表 

层

面 

序

号 
文号 政策名称 部门 主要内容 

国

家 

1 
国管节能〔20

14〕293 号 

《政府机关及

公共机构购买

新能源汽车实

施方案》 

国家机关事务

管理局等 

明确了政府机关和公共机构公务用车

“新能源化”的时间表和路线图，对

购买比例和规模有明确的要求。 

2 
国办发〔201

4〕35 号 

《关于加快新

能源汽车推广

应用的指导意

见》 

国务院办公厅 

提出加快充电设施建设，并鼓励社会

资本进入充电设施建设；明确完善用

电价格政策，2020 年前，对电动汽车

充电服务费实行政府指导价管理。 

3 
发改价格〔20

14〕1668 号 

《关于电动汽

车用电价格政

策有关问题的

通知》 

国家发展改革

委 

对经营性集中式充换电设施用电实行

价格优惠，执行大工业电价，并且 20

20 年前免收基本电费；将电动汽车充

换电设施配套电网改造成本纳入电网

企业输配电价。 

4 
财建〔2014〕

692 号 

《关于新能源

汽车充电设施

建设奖励的通

知》 

国家财政部、

科技部、工业

和信息化部和

发展改革委 

中央财政拟安排资金对新能源汽车推

广城市或城市群给予充电设施建设奖

励。 

5 
财建〔2014〕

842 号 

《关于公开征

求 2016-2020

年新能源汽车

推广应用财政

支持政策意见

的通知》 

财政部、科技

部、工业和信

息化部和发展

改革委 

补助标准主要依据节能减排效果，并

综合考虑生产成本、规模效应、技术

进步等因素确定；2016-2020 年除燃

料电池汽车外其它车型补助标准适当

退坡。 

6 
交运发〔201

5〕34 号 

《关于加快推

进新能源汽车

在交通运输行

业推广应用的

实施意见》 

交通部 

至 2020 年，新能源汽车在交通运输行

业的应用初具规模，在城市公交、出

租汽车和城市物流配送等领域的总量

达到 30 万辆。 

7 
国办发〔201

5〕73 号 

《关于加快电

动汽车充电基

础设施建设的

指导意见》 

国务院办公厅 

到 2020 年，基本建成适度超前、车桩

相随、智能高效的充电基础设施体

系，满足超过 500 万辆电动汽车的充

电需求。 

8 
发改能源〔20

15〕1454 号 

《电动汽车充

电基础设施发

展指南（2015

-2020 年）》 

国家发展改革

委、国家能源

局、工信部、

住建部 

明确到 2020 年全国建设超过 1.2 万座

集中式充换电站，480 万个分散式充

电桩，并提出了分区域、分场所的分

解目标。 

9 
发改能源〔20

16〕1611 号 

《关于加快居

民区电动汽车

充电基础设施

建设的通知》 

国家发展改革

委、国家能源

局、工信部、

住建部 

推动解决居民区电动汽车充电难题，

并拟分批在京津冀鲁、长三角、珠三

角等地重点城市开展试点示范。积极

推进现有居民区停车位的电气化改

造，确保满足居民区充电基础设施用
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层

面 

序

号 
文号 政策名称 部门 主要内容 

电需求。 

广

东

省 

1 

粤发改高技术

〔2014〕345

号 

《关于加快推

进珠江三角洲

地区新能源汽

车推广应用的

实施意见》 

广东省发展改

革委 

推进新能源汽车在该地区的规模化推

广应用，支持南方电网公司参与基础

设施建设，鼓励多种资源参与。 

2 
粤财工〔201

4〕209 号 

《广东省省级

新能源汽车推

广应用专项资

金管理办法》 

广东省财政

厅、广东省发

展改革委 

设立专项资金用于引导和支持全省新

能源汽车推广应用。 

3 
粤府办〔201

6〕23 号 

《广东省人民

政府办公厅关

于加快新能源

汽车推广应用

的实施意见》 

广东省人民政

府 

提出了实现新能源汽车规范化应用

的政策，明确了新建建筑物配建停

车场和城市公共停车场的充电基础

设施配建要求，完善细化了政府补

贴政策，进一步落实了用电优惠政

策，提出支持引导创新商业模式。 

韶

关

市 

1 
韶府办〔201

6〕67 号 

《关于加快推

进新能源汽车

推广应用实施

方案的通知》 

韶关市人民政

府办公室 

规范韶关市新能源汽车推广应用执行

标准，引导和支持全市新能源汽车推

广应用。 
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第三章  问题与挑战 

目前电动汽车充电产业尚处在起步期，不可避免面临以下问题： 

3.1  电动汽车及其充电技术的不确定性大 

电动汽车产业尚处于发展初期，动力电池及充电等关键技术发展日新

月异，不同技术方案对应的充电需求存在较大差异，增加了充电基础设施

建设与管理的难度，加大了投资运营风险，影响了社会资本参与的积极

性。 

3.2  动力电池技术仍有较大改进空间 

目前，商业化应用的动力电池能量密度低，一般小型纯电动乘用车的

动力锂电池重量自重大、效率低。主要表现在电动汽车续航能力与传统燃

油汽车相比较差，充电时间偏长等，限制了电动汽车的应用场景，影响消

费者的使用意向。 

3.3  充电基础设施建设难度较大 

充电基础设施建设需要规划、用地、电力等多项前提条件，在实施过

程中涉及多个主管部门和相关企业。在社会停车场所建设充电基础设施，

面对众多分散的利益主体，协调难度大。在私人乘用车领域，大量停车位

不固定的用户不具备安装条件；对于具备安装条件的用户，存在业主委员

会不支持和物业服务企业不配合的现象。此外，由于充电基础设施还涉及

公共电网、用户侧电力设施、道路管线等改造，也增加了建设难度。 
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3.4  配套支持政策仍需加强 

从国家层面来说，2009 年 3 月，国务院发布《汽车产业调整和振兴计

划》，已明确提出我国电动汽车至 2020 年的发展目标。但由于市场环境

等实际情况的各方面原因，实际上电动汽车应用的发展略有滞后。对广东

省来说，各种配套支持政策仍有待细化，尤其在增强群众使用电动汽车的

意向、完善充电设施相关法规标准、加大补贴比例、税收减免、降低充电

成本、引导商业运营模式等方面，仍需进一步加强。 

3.5  充电服务的成熟商业模式尚未形成 

商业模式探索取得一定进展，但仍不具备大范围推广应用的条件。在

面向社会公众的公共充电服务领域，商业模式探索处于起步阶段，由于电

动汽车数量少、设施利用率低、价格机制不健全等原因，充电服务企业普

遍亏损。 

3.6  充电设施基础网络的建设有待完善 

对某一片区域来说，须先建成覆盖区域较广的充电设施网络，满足电

动汽车日常出行的需要，才能吸引更多人使用电动汽车，不断增加的电动

汽车数量又将反过来促进充电设施的发展。韶关市目前的充电设施基础较

薄弱，尚需要时日将充电设施基础网络进行布点及建设完善。 
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第四章  需求预测 

4.1  电动汽车推广应用需求预测 

4.1.1 电动汽车区域发展模式划分 

 

图 4.1-1  全国电动汽车充电设施发展区域划分 

 

根据国家能源局印发的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020

年）》（发改能源〔2015〕1454 号），按电动汽车充电设施发展区域划

分，全国可分为加快发展地区、示范推广地区、积极促进地区，广东省属

于加快发展地区。 

结合《广东省发展改革委关于做好电动汽车充电基础设施规划编制有

关工作的通知》（粤发改能电〔2015〕784 号）内容，广东省划分成两类

地区，即电动汽车加快发展地区（珠三角 9 地市）与示范推广地区（其余

12 地市）。 

仁化县属于示范推广地区，后续相关测算均以此为依据进行划分。 
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4.1.2 汽车保有量预测 

仁化县经济发展状况简述 

仁化县地区生产总值迈上百亿元台阶，2017 年达 112.45 亿元，按可

比价计算，比上年增长 3.8％。 

表 4.1-1  2010-2017 年仁化县经济状况统计表  单位：亿元 

类别 
2010

年 

2011

年 

2012

年 

2013

年 

2014

年 

2015

年 

2016

年 

2017

年 

地区生产总值 62.88 71.22 78.07 81.29 89.92 93.40 102.20 112.45 

第一产业 11.40 13.72 15.05 16.09 17.17 18.54 20.64 21.23 

第二产业 31.68 34.80 32.93 38.16 37.72 35.84 35.68 41.89 

第三产业 19.80 22.70 30.09 27.04 35.03 39.02 45.90 49.33 

 

 

图 4.1-2  2010-2017 年仁化县国民经济增长情况 

 

仁化县汽车发展趋势 

1） 仁化县历史年机动车发展趋势 

“十二五”以来，伴随着仁化县经济的快速增长，仁化县机动车总体

保持快速增长态势。 

根据统计，截至 2017 年底，仁化县机动车保有量达到了 15234 辆。
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全县机动车保有量从 2010 年的 1961 辆增加到 2017 年的 15234 辆，年均

增速高达 34.0%， 

2010-2017 年仁化县机动车保有量增长情况如图 4.1-3 所示。 

 

图 4.1-3  2010-2017 年仁化县机动车保有量增长情况 

 

2） 仁化县历史年汽车发展趋势 

经研究表明，公交车、出租车、物流环卫等专用车、公务乘用车和私

人乘用车等是现阶段我国最适于发展电动汽车的汽车类型。 

根据统计，截至 2017 年底，仁化县汽车保有量达到 13477 辆，2010-

2017 年仁化县汽车保有量呈现高速增长态势，全县汽车保有量从 2010 年

的 1970 辆增加到 2017 年的 13477 辆，年均增速高达 31.6%，仁化县

2010-2017 汽车保有量增长情况如图 4.1-4 所示。 
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图 4.1-4  2010-2017 年仁化县汽车保有量增长情况 

 

根据统计，截至 2017 年底，仁化县汽车保有量总计 13477 辆，其

中：公交车 88 辆、出租车 30 辆、物流环卫等专用车 154 辆、公务乘用车

442 辆、私人乘用车 12763 辆，仁化县上述五类汽车历史年保有量情况如

表 4.1-2 所示。 

表 4.1-2  2010-2017 年仁化县汽车保有量统计表  单位：辆 

类别 
2010

年 

2011

年 

2012

年 

2013

年 

2014

年 

2015

年 

2016

年 

2017

年 

公交车 75 75 78 83 83 88 88 88 

出租车 30 30 30 30 30 30 30 30 

物流环卫等专用车 87 92 97 102 107 112 117 154 

公务乘用车 545 545 545 545 545 442 442 442 

私人乘用车 1233 1473 1802 3793 5423 7112 11597 12763 

总计 1970 2215 2552 4553 6188 7784 12274 13477 

 

仁化县汽车保有量预测 

参考政府与交通部门的相关规划成果，2018-2025 年仁化县上述 5 类

型汽车保有量（增量均依据交通部门提供数据）预测结果如表 4.1-3 所

示。 
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预计到 2025 年，仁化县汽车保有量总计 21550 辆，其中：公交车 95

辆，出租车 30 辆，物流环卫等专用车 231 辆，公务乘用车 442 辆，私人

乘用车 20752 辆。 

表 4.1-3  2018-2025 年仁化县汽车保有量预测表  单位：辆 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车 88 88 90 90 93 93 93 95 

出租车 30 30 30 30 30 30 30 30 

物流环卫等专用车 162 171 180 189 199 209 220 231 

公务乘用车 442 442 442 442 442 442 442 442 

私人乘用车 13615 14920 16358 17156 17993 18870 19790 20752 

总计 14337 15651 17100 17907 18757 19644 20575 21550 

 

4.1.3 电动汽车保有量预测 

电动汽车保有量预测方法 

1） 本规划采用参考替代比例法预测电动汽车增长趋势。即在仁化县汽

车保有量预测结果的基础上，结合电动汽车增长实际情况与政府的电动汽

车更新替代比例规划目标，得出各年度各类型电动汽车的增量预测。 

2） 电动汽车更新替代比例定义为电动汽车增量与汽车总增量之比。 

3） 各车型的更新替代比例重点参考国家以及各地方政府相关政策要求

和发展规划。 

4） 年度电动汽车增量=年度汽车总增量×年度电动车更新和替换比

例。 

5） 年度汽车总增量=年度汽车新增需求量+年度存量汽车更新和替换

量。 
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6） 考虑到现有电动汽车为近期新增，尚未到报废年限，故本次预测不

考虑已有电动汽车的更替。 

仁化县年度汽车新增需求量 

根据仁化县汽车保有量预测结果，对仁化县年度汽车新增需求量进行

计算，计算结果如下表所示。 

表 4.1-4  2018-2025 年仁化县年度汽车新增需求量  单位：辆 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车 0 0 2 0 3 0 0 2 

出租车 0 0 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等专用车 8 9 9 9 10 10 11 11 

公务乘用车 0 0 0 0 0 0 0 0 

私人乘用车 852 1305 1438 798 837 877 920 962 

总计 860 1314 1449 807 850 887 931 975 

 

仁化县年度存量汽车更新和替换量 

根据 2013 年商务部、发改委、公安部和环境保护部联合公布《机动

车强制报废标准规定》只对本规划中的公交车和出租车有明确规定，其余

车辆类型未做出明确规定。仁化县各车辆类型报废年限将根据强制报废标

准规定和实际情况考虑： 

1） 公交车 8 年； 

2） 出租车 8 年； 

3） 物流环卫等专用车暂按 10 年考虑。 

4） 2015 年公务用车改革后留下的公务乘用车的综合车况良好，且公

务用车更新和替换量由仁化县财政局决定。根据收集资料显示，“十三
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五”期间公务乘用车存量汽车更新和替换比例按 0%考虑，“十四五”开

始公务乘用车按 1%的更新和替换比例（即每年 4 台的数量）来考虑。 

5） 私人乘用车暂按 10 年考虑。 

6） 更新和替换后的汽车在报废年限内不考虑计入存量汽车更新和替换

基数。 

依据上述测算原则，对 2018-2025 年仁化县年度存量汽车更新和替换

比例进行计算，计算结果如表 4.1-5 所示。 

表 4.1-5  2018-2025 年仁化县年度存量汽车更新和替换比例  单位：% 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车 12.5% 10.9% 9.6% 8.4% 7.3% 6.4% 5.6% 4.9% 

出租车 12.5% 10.9% 9.6% 8.4% 7.3% 6.4% 5.6% 4.9% 

物流环卫等专用车 10.0% 9.0% 8.1% 7.3% 6.6% 5.9% 5.3% 4.8% 

公务乘用车 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

私人乘用车 10.0% 9.0% 8.1% 7.3% 6.6% 5.9% 5.3% 4.8% 

 

根据表 4.1-5 中年度存量汽车更新和替换比例，对 2018-2025 年仁化

县年度存量汽车更新和替换量进行计算，计算结果如表 4.1-6 所示。 

表 4.1-6  2018-2025 年仁化县年度存量汽车更新和替换量  单位：辆 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车 11 10 9 8 7 6 5 5 

出租车 4 4 3 3 3 2 2 2 

物流环卫等专用车 17 15 14 12 11 10 9 8 

公务乘用车 0 0 0 4 4 4 4 4 

私人乘用车 1362 1226 1103 993 894 804 724 652 

总计 1394 1255 1129 1020 919 826 744 671 

 

仁化县年度汽车总增量 
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根据表 4.1-4 和表 4.1-6 结果，对 2018-2025 年仁化县年度汽车总增

量进行计算，计算结果如表 4.1-7 所示。 

表 4.1-7  2018-2025 年仁化县年度汽车总增量  单位：辆 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车 11 10 11 8 10 6 5 7 

出租车 4 4 3 3 3 2 2 2 

物流环卫等专用车 25 24 23 21 21 20 20 19 

公务乘用车 0 0 0 4 4 4 4 4 

私人乘用车 2214 2531 2541 1791 1731 1681 1644 1614 

总计 2254 2569 2578 1827 1769 1713 1675 1646 

 

电动汽车更新替代比例 

1） 广东省电动汽车更新替代比例目标 

根据《广东省发展改革委关于做好电动汽车充电基础设施规划编制有

关工作的通知》（粤发改能电〔2015〕784 号）内容，仁化县属于电动汽

车示范推广地区，“十三五”期间各车型的更新替代比例目标见表 

4.1-8。 

表 4.1-8  “十三五”电动汽车更新替代比例参考（示范推广地区） 

类别 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 

公交车 16% 20% 25% 33% 40% 

出租车 13% 16% 20% 25% 30% 

物流环卫等专用车 15% 18% 22% 28% 35% 

公务乘用车 20% 25% 30% 35% 40% 

私人乘用车 0.35% 0.80% 1.35% 1.95% 2.60% 

 

2） 韶关市电动汽车更新替代比例目标 

A、根据《韶关市人民政府办公室印发关于加快推进新能源汽车推广
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应用实施方案的通知》（韶府办〔2016〕67 号）内容： 

（一）积极推动公交电动化。从 2016 年开始，市级公共交通领域更新

或新增的公交车中，纯电动公交车比例不得低于 70%，其余 30%全部使用

新能源汽车，不得使用燃油车。 

（二）扩大公共服务领域新能源汽车应用规模。以纯电动出租车、轻

型纯电动环卫车、纯电动物流车为突破口，加大公共服务领域新能源汽车

推广应用力度。从 2016 年开始，公共服务领域每年新增或更新车辆选用

新能源汽车的比例不得低于 50%且逐年提高 5 个百分点，其中纯电动汽车

比例不低于 30%且逐年提高 5 个百分点。 

（三）推进党政机关和公共机构、国有企业使用新能源汽车。从 2016

年开始，市本级党政机关和公共机构纯电动汽车占当年配备更新车辆总量

的比例不低于 50%。国有企业要参照上述要求购买使用新能源汽车。 

B、根据《韶关市人民政府关于印发韶关市“十三五”控制温室气体

排放工作实施方案的通知》（韶府〔2017〕46 号）内容，鼓励使用节能、

清洁能源和新能源运输工具，加快充换电等配套基础设施建设，满足新能

源汽车推广应用需求，到 2020 年，全市新能源汽车推广应用累计超万

3000 辆，其中私人乘用车领域累计超 2000 辆；新能源公交车保有量占全

部公交车比例超过 75%，其中纯电动公交车占比超过 65%。 

3） 仁化县电动汽车更新替代比例目标 

综合广东省和韶关市电动汽车更新替代比例目标，仁化县电动汽车更

新替代比例目标见表 4.1-9。 
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表 4.1-9  2018-2025 年仁化县电动汽车更新替代比例 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

出租车 40% 45% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

物流环卫等专用车 40% 45% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

公务乘用车 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

私人乘用车 1.35% 1.95% 2.60% 2.60% 2.60% 2.60% 2.60% 2.60% 

 

仁化县电动汽车年度增量 

1） 理论计算值 

根据表 4.1-7 和表 4.1-9 数据，对 2018-2025 年仁化县年度电动汽车

增量进行计算，计算结果如表 4.1-10 所示。 

表 4.1-10  2018-2025 年仁化县年度电动汽车增量（理论计算值）  单位：辆 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车 8 7 8 6 7 5 4 5 

出租车 2 2 2 2 2 1 1 1 

物流环卫等专用车 10 11 12 11 11 10 10 10 

公务乘用车 0 0 0 2 2 2 2 2 

私人乘用车 30 50 68 47 46 44 43 42 

总计 50 70 90 68 68 62 60 60 

 

2） 实际规划值 

由于公交车、出租车、物流环卫等专用车、公务乘用车的行政管理属

性，上述 4 类型电动汽车年度增量需结合当地引进计划数据，根据仁化县

统计数据显示： 

A、电动公交车：“十三五”期间仁化县计划引进 28 辆电动公交车，

其中：2018 年底引入 3 辆，2019 年引入 13 辆，2020 年引入 12 辆。“十
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四五”期间按仁化县电动汽车更新替代比例目标引进； 

B、电动出租车：2018-2025 年仁化县无引入电动出租车计划，所以

2018-2025 年仁化县电动出租车保有量为 0 辆； 

C、电动物流环卫等专用车：2018-2025 年仁化县物流环卫等专用车类

别仅有引进电动环卫车计划，共引进 7 辆电动环卫车，其中：2018 年底引

入 2 辆，2020 年引入 2 辆，2025 年引入 3 辆； 

D、电动公务乘用车：按仁化县电动汽车更新替代比例目标引进； 

E、电动私人乘用车：按仁化县电动汽车更新替代比例目标估算； 

计算结果如表 4.1-11 所示。 

表 4.1-11  2018-2025 年仁化县年度电动汽车增量（实际规划值）  单位：辆 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车 3 13 12 6 7 5 4 5 

出租车 0 0 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等专用车 2 0 2 0 0 0 0 3 

公务乘用车 0 0 0 2 2 2 2 2 

私人乘用车 30 50 68 47 46 44 43 42 

总计 35 63 82 55 55 51 49 52 

 

仁化县电动汽车保有量 

根据表 4.1-11 数据进行累加计算，预计至 2025 年底，仁化县电动汽

车总保有量将达到 448 辆，其中电动公交车 55 辆，占全县电动汽车保有

量的 12.28%；出租车 0 辆；物流环卫等专用车 13 辆，占全县电动汽车保

有量的 2.90%；公务乘用车 10 辆，占全市电动汽车保有量的 2.23%；私人

乘用车 370 辆，占全市电动汽车保有量的 82.59%。预测结果如表 4.1-12

所示。 
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表 4.1-12  仁化县电动汽车保有量预测表  单位：辆 

类别 
2017 年

（现状） 

2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车 0 3 16 28 34 41 46 50 55 

出租车 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等

专用车 
6 8 8 10 10 10 10 10 13 

公务乘用车 0 0 0 0 2 4 6 8 10 

私人乘用车 0 30 80 148 195 241 285 328 370 

总计 6 41 104 186 241 296 347 396 448 

 

 

图 4.1-5  2025 年仁化县电动汽车保有量占比 

 

4.2  充电基础设施配置原则 

4.2.1 公交车充电站配置原则 

（1）公交车充电站以建设直流快充桩为主，不考虑公交车在运行线路

中途停车充电的方式； 

（2）电动公交车充电需求由公交车充电站满足； 

（3）公交车充电站考虑按照 120 千瓦直流充电机 30 台，可同时服务

60 辆车配置（具体参数在实施过程中可根据实际需要进行调整）； 
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（4）电动公交车充电站需求测算原则： 

公交车充电站数量（座）=
充电型电动公交车总数量（辆）

每座站能够服务的车辆数量（辆/座）
 

4.2.2 出租车充电站配置原则 

（1）出租车充电站以建设直流快充桩为主； 

（2）出租车充电需求由出租车充电站、城市公共充电站、城际快充

站、分散式公共充电桩共同满足； 

（3）出租车充电站考虑按照 40 千瓦直流充电机 20 台，可同时服务 40

辆车配置（具体参数在实施过程中可根据实际需要进行调整）。 

（4）电动出租车充电站需求测算原则： 

出租车充电站数量（座）=
[充电型电动出租车总数量（辆）×（1-公共充电需求比例）]

每座站能够服务的车辆数量（辆/座）
 

4.2.3 物流环卫等专用车充电站配置原则 

（1）物流环卫等专用车站以建设交流充电桩为主，同时考虑小比例直

流快充桩； 

（2）物流环卫等专用车充电需求由物流环卫等专用车站、城市公共充

电站、城际快充站、分散式公共充电桩共同满足； 

（3）物流环卫等专用车充电站考虑按照 10 千瓦交流充电桩 10 个，服

务 10 辆车；60 千瓦直流充电机 4 台，服务 4 辆车；每座物流环卫等专用

车充电站可同时服务 14 辆车配置（具体参数在实施过程中可根据实际需

要进行调整）。 

（4）物流环卫等专用车充电站需求测算原则： 

物流环卫等专用车充电站数量（座） =
〔物流环卫等专用车（辆） ×（𝟏 −公共充电需求比例）〕

每座站能够服务的车辆数量（辆/座）
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4.2.4 城市公共充电站配置原则 

（1）城市公共充电站以建设直流快充桩为主； 

（2）城市公共充电站考虑满足电动出租车、物流环卫等专用车、公务

乘用车及私人乘用车部分公共充电需求。 

（3）城市公共充电站考虑按照 60 千瓦直流充电机 20 台，年服务电量

20 万千瓦时，可同时服务 20 辆车配置（具体参数在实施过程中可根据实

际需要进行调整）。 

（4）城市公共充电站需求测算原则： 

城市公共充电站数量（座）

=

〔出租车公共充电站充电需求+物流环卫等专用车公共充电站充电需求

+公务与私人乘用车公共充电站充电需求〕（万千瓦时）

每座站年服务能量（万千瓦时/座）
 

4.2.5 城际快充站配置原则 

（1）城际快充站以建设直流快充桩为主； 

（2）城际快充站考虑满足电动出租车、物流环卫等专用车、公务乘用

车及私人乘用车部分公共充电需求。 

（3）城际快充站考虑按照 120 千瓦直流充电机 4 台，可同时服务 8 辆

车配置（具体参数在实施过程中可根据实际需要进行调整）。 

（4）城际快充站需求测算原则： 

城际快充站数量（座） =规划区域内高速公路服务区数量（个） 

4.2.6 分散式公共充电桩 

（1）分散式公共充电桩分为直流分散式公共充电桩和交流分散式公共

充电桩； 
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（2）分散式公共充电桩考虑满足电动出租车、物流环卫等专用车、公

务乘用车及私人乘用车部分公共充电需求。 

（3）直流分散式公共充电桩考虑按照 60 千瓦直流快充桩 1 个，可同

时服务 1 辆车，年服务电量 1.5 万千瓦时配置（具体参数在实施过程中可

根据实际需要进行调整）。 

（4）交流分散式公共充电桩考虑按照 10 千瓦交流慢充桩 1 个，可同

时服务 1 辆车，年服务电量 0.5 万千瓦时配置（具体参数在实施过程中可

根据实际需要进行调整）。 

（5）直流分散式公共充电桩需求测算原则： 

直流分散式公共充电桩数量（个）

=

〔出租车公共充电桩充电需求+物流环卫等专用车公共充电桩充电需求

+公务与私人乘用车公共充电桩充电需求〕（万千瓦时）

〔𝟒 ×每个交流分散式公共充电桩年服务电量（万千瓦时/个）

+每个直流分散式公共充电桩年服务电量（万千瓦时/个）〕

 

（6）交流分散式公共充电桩需求测算原则（目前充电桩发展方向为大

功率快充，暂按直、交流分散式公共充电桩比例 1:4 考虑，具体在实施过

程中可根据实际需要进行调整）： 

交流分散式公共充电桩数量（个） = 𝟒 ×直流分散式公共充电桩数量（个） 

4.2.7 内部专用充电桩 

（1）内部专用充电桩考虑建设交流充电桩为主，同时考虑部分比例直

流快充桩； 

（2）内部专用充电桩考虑满足公务乘用车和员工车辆充电需求。 

（3）内部专用充电桩按照 10 千瓦交流慢充桩或 60 千瓦直流快充桩 1

个，按照一车一桩比例配置，同时按照公务乘用车数量预留员工车辆使用
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的内部专用充电桩（具体参数在实施过程中可根据实际需要进行调整）。 

（4）内部专用充电桩需求测算原则： 

内部专用充电桩数量（个） = 𝟐 ×公务乘用车数量（辆） 

4.2.8 私人乘用车专用充电桩 

（1）私人乘用车专用充电桩考虑建设交流慢充桩； 

（2）私人乘用车专用充电桩考虑满足私人乘用车辆充电需求。 

（3）私人乘用车专用充电桩按照 10 千瓦交流慢充桩 1 个，按照一车

一桩比例配置（具体参数在实施过程中可根据实际需要进行调整）。 

（4）私人乘用车专用充电桩需求测算原则： 

私人乘用车专用充电桩（个） =私人乘用车数量（辆） 

4.2.9 自驾游车辆充电设施配置原则 

（1）自驾游车辆充电需求将由城市公共充电站和分散式公共充电桩共

同满足。 

（2）按照自驾游高峰电动汽车数量，一车一桩比例配置。 

（3）服务自驾游车辆比例按城市公共充电站 30%、直流分散式公共充

电桩 50%、交流分散式公共充电桩 20%考虑（实际比例在实施过程中可根

据实际需要进行调整）。 

4.3  充电基础设施需求预测 

仁化县充电基础设施总需求将由两部分组成，分别为接待自驾游车辆

充电基础设施需求和常规充电基础设施需求。 

4.3.1 接待自驾游车辆充电基础设施需求预测 

根据仁化县高峰接待旅客人次及自驾游比例估算出自驾高峰乘用车辆
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数量，再根据自驾游电动汽车比例估算出自驾游高峰电动汽车数量，估算

出仁化县接待自驾游车辆充电所需要的充电基础设施数量。 

表 4.3-1  仁化县接待自驾游充电基础设施需求预测表 

类别 单位 
2016

年 

2017

年 

2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

仁化县年接待

旅客人次 
万人 852 951 1073 1207 1351 1405 1461 1520 1581 1644 

增长率 % 
16.

2% 

11.

6% 

12.

8% 

12.

5% 

12.

0% 
4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 

  

仁化县高峰接

待旅客人次 

万人/

天 
5.3 4.1 4.1 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 

占年接待旅客

比例 
% 

0.6

2% 

0.4

3% 

0.3

8% 

0.3

6% 

0.3

4% 

0.3

4% 

0.3

3% 

0.3

2% 

0.3

2% 

0.3

1% 

  

自驾游比例 % 70% 80% 81% 82% 84% 85% 86% 87% 89% 90% 

自驾游高峰旅

客人次 

万人/

天 
3.7 3.3 3.3 3.6 3.9 4.0 4.1 4.3 4.4 4.6 

自驾高峰乘用

车辆数量 

万辆/

天 
0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 

自驾游电动汽

车比例 
% 

0.0

5% 

0.0

8% 

0.1

3% 

0.2

0% 

0.3

1% 

0.3

3% 

0.3

7% 

0.4

0% 

0.4

3% 

0.4

7% 

自驾游高峰电

动汽车数量 
辆/天 5 7 11 19 30 34 38 43 49 54 

  

城市公共充电

站 
座 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 

直流分散式公

共充电桩 
个 3 4 6 10 15 17 19 22 25 27 

交流分散式公

共充电桩 
个 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

 

4.3.2 常规充电基础设施需求预测 

根据表 4.1-12 仁化县电动汽车保有量预测结果，分别对各类型电动汽

车的总体充电需求以及公共充电需求进行测算，再结合充电基础设施配置

原则，预测 2018-2025 年间仁化县的各类型充电基础设施需求。 
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总体充电需求预测 

仁化县各类型电动汽车行驶特性选取如下表所示。 

表 4.3-2  电动汽车行驶特性表 

车型 占比 
年均行驶里程（千

米） 

平均电耗 

（千瓦时/百公里） 

公交车 
纯电动 50% 

70000 
130 

混合动力 50% 65 

出租车 
充电式纯电动 95% 

100000 
18 

换电式纯电动 5% 9 

物流环卫等专用车 纯电动 100% 40000 20 

公务乘用车 
纯电动 50% 

15000 
20 

混合动力 50% 10 

私人乘用车 
纯电动 50% 

15000 
20 

混合动力 50% 10 

 

根据表 4.1-12 仁化县电动汽车保有量预测结果及表 4.3-2 各类型电动

汽车行驶特性，计算各类型电动汽车的年充电需求。计算方法如下： 

各类电动汽车年充电需求 =∑（年均行驶里程×平均电耗×电动汽车总量） 

根据上述计算方法，对 2018-2025 年仁化县电动汽车逐年充电需求进

行预测，预测结果如表 4.3-3 所示： 

表 4.3-3  2018-2025 年仁化县电动汽车充电需求预测  单位：万千瓦时 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车 20.5 109.2 191.1 232.1 279.9 314.0 341.3 375.4 

出租车 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

物流环卫等专用车 6.4 6.4 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.4 

公务乘用车 0.0 0.0 0.0 0.5 0.9 1.4 1.8 2.3 

私人乘用车 6.8 18.0 33.3 43.9 54.3 64.2 73.8 83.3 

总计 33.7 133.6 232.4 284.5 343.1 387.6 424.9 471.4 
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公共充电需求预测 

公共充电需求指通过公共充电设施（城市公共充电站、城际快充站、

分散式公共充电桩）满足的充电需求。 

总体来看，除公交车的充换电需求均由公交车充换电站满足，其他各

类电动汽车均有一部分的充电需求需由城市公共充电设施以及城际快充站

满足。公共充电需求计算公式如下： 

公共充电需求 =充电需求总量×公共需求占比 

各类型电动车的公共充电需求比例参考值及由此计算出来的公共充电

需求预测详见表 4.3-4。 

表 4.3-4  2018-2025 年仁化县电动汽车公共充电需求预测  单位：万千瓦时 

公共

充电

设施 

汽车类别 
电动

类型 
比例 

2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

城市

公共

充电

站 

出租车 
纯电

动 
25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

物流环卫等

专用车 

纯电

动 
20% 1.28 1.28 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 2.08 

公务乘用车 
纯电

动 
7.5% 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 

私人乘用车 
纯电

动 
7.5% 0.34 0.90 1.67 2.19 2.71 3.21 3.69 4.16 

公务乘用车 
混合

动力 
5.0% 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 

私人乘用车 
混合

动力 
5.0% 0.11 0.30 0.56 0.73 0.90 1.07 1.23 1.39 

小计 1.73 2.48 3.82 4.56 5.28 5.97 6.64 7.78 

分散

式公

共充

电桩 

出租车 
纯电

动 
25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

物流环卫等

专用车 

纯电

动 
20% 1.28 1.28 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 2.08 

公务乘用车 
纯电

动 
7.5% 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.07 0.09 0.11 

私人乘用车 
纯电

动 
7.5% 0.34 0.90 1.67 2.19 2.71 3.21 3.69 4.16 
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公共

充电

设施 

汽车类别 
电动

类型 
比例 

2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公务乘用车 
混合

动力 
5.0% 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 

私人乘用车 
混合

动力 
5.0% 0.11 0.30 0.56 0.73 0.90 1.07 1.23 1.39 

小计 1.73 2.48 3.82 4.56 5.28 5.97 6.64 7.78 

合计 3.46 4.96 7.64 9.11 10.55 11.93 13.28 15.56 

 

常规充电基础设施需求预测 

按照充电基础设施配置原则，对 2018-2025 年仁化县常规充电基础设

施进行预测，详细预测结果如表 4.3-5 所示： 

表 4.3-5  2018-2025 年仁化县常规充电基础设施需求预测表  单位：座、个 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车充电站 0.1 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 

出租车充电站 0 0 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等专用车充电站 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 

城市公共充电站 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 

城际快充站 4 4 6 6 6 6 6 6 

合计 4.5 4.7 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 7.9 

直流分散式公共充电桩 1 1 2 2 2 2 2 3 

交流分散式公共充电桩 4 4 8 8 8 8 8 12 

内部专用充电桩 0 0 0 4 8 12 16 20 

私人乘用车专用充电桩 30 80 148 195 241 285 328 370 

合计 35 85 158 209 259 307 354 405 

 

4.3.3 充电基础设施总需求 

将表 4.3-1 与表 4.3-5 预测结果相加，计算得出 2018-2025 年仁化县

充电基础设施总需求结果。 
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预测至 2025 年底，仁化县共需充换电站 8.7 座，其中：公交车充电站

0.9 座，出租车充电站 0 座，物流环卫等专用车充电站 0.6 座，城市公共充

电站 1.2 座、城际快充站 6 座。分散式充电桩 443 个，其中：直流分散式

公共充电桩 30 个，交流分散式公共充电桩 23 个，内部专用充电桩 20

个，私人乘用车专用充电桩 370 个，详细计算结果如表 4.3-6 所示。 

表 4.3-6  2018-2025 年仁化县充电基础设施总需求预测表  单位：座、个 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车充电站 0.1 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 

出租车充电站 0 0 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等专用车充电站 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 

城市公共充电站 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 

城际快充站 4 4 6 6 6 6 6 6 

合计 4.6 5.0 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3 8.7 

直流分散式公共充电桩 7 11 17 19 21 24 27 30 

交流分散式公共充电桩 7 8 14 15 16 17 18 23 

内部专用充电桩 0 0 0 4 8 12 16 20 

私人乘用车专用充电桩 30 80 148 195 241 285 328 370 

合计 44 99 179 233 286 338 389 443 
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第五章  指导思想与原则 

5.1  指导思想 

全面贯彻国家、广东省和韶关市新能源汽车发展战略部署，加强规划

指导，因地分类实施；鼓励社会参与，创新发展模式，发挥市场作用；系

统科学地构建高效开放、与电动汽车发展相适应的充电基础设施体系，保

障和促进电动汽车产业健康快速发展。 

5.2  基本原则 

5.2.1 整体谋划、系统推进、适度超前 

加强充电基础设施发展的规划设计，将充电基础设施放在更加重要的

位置，从发展全局的高度进行整体统筹。建立县政府有关部门与相关企业

各司其职、各尽所能、群策群力、合作共赢的系统推进机制，按照“桩站

先行”的原则，适度超前建设，推进充电基础设施科学发展。 

5.2.2 因地制宜、分类实施、经济合理 

根据仁化县电动汽车发展阶段和应用特点，紧密结合不同领域、不同

层次的充电需求，遵循“市场主导、快慢互济”的技术导向，科学把握发

展节奏，分类有序实施，加大交通、市政、电力等公共资源整合力度，合

理布局充电基础设施，降低建设成本，节约土地资源。 

5.2.3 统一标准、规范建设、通用开放 

坚持按照国家标准建设充电基础设施，规范充电基础设施建设运营，

理顺管理流程，健全管理机制。实现充电服务平台之间的互联互通，提高

充电服务的通用性和开放性。 
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5.2.4 创新思路、市场主导、示范引领 

鼓励政府与企业发挥创新主体作用，持续开展充电基础设施建设与运

营模式创新。加快完善政策环境，发挥市场主导作用，鼓励引导社会资本

参与，激发市场活力。加强示范推广，为充电基础设施发展探索新途径，

积累新经验。 

5.2.5 加强领导、协同推动、加快发展 

落实政府充电基础设施发展的主体责任，建立由仁化县发展和改革局

牵头，相关主管部门紧密配合的协同推进机制。加强宣传引导和项目协

调，充分调动企业和社会各方积极性，形成合力，加快发展。 
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第六章  发展目标 

6.1  充电基础设施发展目标 

6.1.1 韶关市充电基础设施发展目标（仁化县目标） 

根据《韶关市电动汽车充电设施“十三五”规划 2017 年调整》内

容，“十三五”期间韶关市安排给仁化县的充电基础设施发展目标见表 

6.1-1 所示。 

表 6.1-1  “十三五”仁化县充电基础设施发展目标  单位：座、个 

类别 
2016 年

（现状） 
2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 4 年新增 

公交车充电站 0 0 0 1 1 1 

出租车充电站 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等专用车充电站 1 1 1 1 1 0 

城市公共充电站 0 0 0 1 1 1 

城际快充站 0 0 0 0 2 2 

合计 1 1 1 3 5 4 

分散式公共充电桩 0 5 5 10 25 25 

其中：直流分散式公共充电桩 0 1 1 2 5 5 

其中：交流分散式公共充电桩 0 4 4 8 20 20 

内部专用充电桩 2 9 25 50 100 98 

私人乘用车专用充电桩 0 6 33 74 148 148 

合计 2 20 63 134 273 271 

 

6.1.2 仁化县充电基础设施发展目标 

在韶关市提出的总体发展目标前提下，综合仁化县各类型充电基础设

施发展规划，提出 2018 年-2025 年仁化县充电基础设施发展目标。 
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到 2025 年，仁化县将建成充电站 10 座，其中：公交车充电站 1 座，

物流环卫车等专用充电站 1 座，城市公共充电站 2 座，城际快充站 6 座。

分散式充电桩 573 个，其中：分散式公共充电桩 85 个，内部专用充电桩

118 个，私人乘用车专用充电桩 370 个。详细发展目标见表 6.1-2 所示。 

表 6.1-2  2018 年-2025 年仁化县充电基础设施发展目标  单位：座、个 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车充电站 0 1 1 1 1 1 1 1 

出租车充电站 0 0 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等专用车充电

站 
0 0 1 1 1 1 1 1 

城市公共充电站 0 1 1 1 2 2 2 2 

城际快充站 0 0 2 2 4 4 4 6 

合计 0 2 5 5 8 8 8 10 

分散式公共充电桩 6 23 51 55 65 71 79 85 

内部专用充电桩 26 50 100 104 108 112 118 118 

私人乘用车专用充电桩 30 80 148 195 241 285 328 370 

合计 62 153 299 354 414 468 525 573 

 

6.2  充电基础设施选址原则 

根据仁化县城市总体规划布局及实际发展情况，充电基础设施发展基

本布局原则简述如下： 

6.2.1 公交车充电站 

公交充电站为电动公交车提供充电服务，应主要考虑依托现有和规划

建设的公交首末站场、公交车夜间回车场建设，以充分利用现有的土地资

源，仁化县公交车停车场数据见表 6.2-1。 
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表 6.2-1  仁化县公交车停车场统计表 

序

号 
场站名称 地理位置 

停车位

/个 

停车场

面积/m2 

现状用

地情况 

规划用

地情况 
备注 

1 仁化汽车站 建设路 135-2 号 200 9800 
停车场

用地 

停车场

用地 

公交车

夜间回

车场 

 

6.2.2 出租车充电站 

出租车充电站为电动出租车提供充电服务，应主要考虑依托现有和规

划建设的出租车停车场建设，以充分利用现有的土地资源，仁化县出租车

停车场数据见表 6.2-2。 

表 6.2-2  仁化县出租车停车场统计表 

序

号 
场站名称 地理位置 

停车位

/个 

停车场

面积/m2 

现状用

地情况 

规划用

地情况 
备注 

1 辉腾修理厂停车场 
仁化丹霞大道黄屋

新村 
30 320 

停车场

用地 

停车场

用地 
/ 

 

6.2.3 物流环卫等专用车充电站 

物流环卫等专用车充电站为物流、环卫等专用车提供充电服务，应主

要考虑依托现有和规划建设的专用车停车场建设，以充分利用现有的土地

资源，仁化县物流环卫等专用车停车场数据见表 6.2-3。 

表 6.2-3  仁化县物流环卫等专用车停车场统计表 

序

号 
场站名称 地理位置 

停车位

/个 

停车场

面积/m2 

现状用

地情况 

规划用

地情况 
备注 

1 
仁化县环卫车停车

场 

仁化县金麒麟山庄

旁 
40 1400 / / / 

 

6.2.4 城市公共充电站 

城市公共充电站的主要服务对象为除公交车外的其他电动社会乘用车

辆，布点原则如下： 
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布点宜优先在车流辆大、路网密集的片区布点，并适当考虑在离县城

较远的车站，码头等地就近布点。对部分地区全新规划的重点区域，如丹

霞山风景区、丹霞新城等，考虑其区内有良好的政策条件和建设基础，可

适当提高其充电设施的布点密度，仁化县公共停车场数据见表 6.2-4。 

表 6.2-4  仁化县公共停车场统计表 

序

号 
场站名称 地理位置 

停车位

/个 

停车场

面积/m2 

现状用

地情况 

规划用

地情况 
备注 

1 
丹霞山售票厅停车

场 

外山门售票大厅前

停车场 
130 4770 / / 

售票停

车位 

2 
丹霞山外山门停车

场 1 
派出所门前 90 2630 / / 

旅游停

车位 

3 
丹霞山外山门停车

场 2 
丹霞印像门前 100 3000 / / 

旅游停

车位 

4 
丹霞山阳元山停车

场 
阳元山断石村旁 90 2620 / / 

旅游停

车位 

5 
丹霞山长老峰停车

场 
长老峰票站旁 190 5700 / / 

旅游停

车位 

6 
丹霞山中山门生态

停车场 
中山门游客中心前 2000 60124 / / 

旅游停

车位 

7 
丹霞新城全民健身

广场停车场 

丹霞新城啸仙路东

侧 
298 10430 

停车场

用地 

停车场

用地 
/ 

8 

仁化县城市“五

小”专项规划停车

场 

各城市废弃、闲置

边角用地 
52 1820 

城市废

弃、闲

置边角

用地 

停车场

用地 
/ 

9 仁化县体育馆 
仁化县锦江路 3 号

体育馆停车场 
30 2000 

公共体

育场地

用地 

公共体

育场地

用地 

/ 

10 北门片区停车场 北门片区 180 6300 
停车场

用地 

停车场

用地 
/ 

11 五马寨生态园驿站 
仁化县大桥镇五马

寨生态园 
80 3000 / / 

旅游停

车位 

12 福宝农家乐园驿站 
仁化县丹霞街道车

湾岭背云客山 
40 1300 / / 

旅游停

车位 

13 凡口矿山公园 
董塘镇凡口矿山公

园停车场 
40 1300 / / 

旅游停

车位 

14 城口丹霞丰源温泉 
城口镇丹霞丰源温

泉停车场 
40 1300 / / 

旅游停

车位 

15 灵溪河景区 
周田镇灵溪河景区

停车场 
40 1300 / / 

旅游停

车位 
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6.2.5 城际快充站 

将充电设施纳入高速公路配套设施建设要求，新建高速公路服务区和

有条件的加油（气）站，原则上应按不低于停车位总数 20%的比例配建充

电桩或预留充电基础设施接口。凡具备安全条件的加油（气）站、高速公

路服务区均应实现充电基础设施全覆盖，仁化县高速公路服务区数据见表 

6.2-5。 

表 6.2-5  仁化县高速公路服务区统计表 

序

号 
场站名称 地理位置 

停车位

/个 

停车场

面积/m2 

现状用

地情况 

规划用

地情况 
备注 

1 
南韶高速仁化段丹

霞服务区（北侧） 

南韶高速仁化段丹

霞服务区（北侧） 
40 13000 

交通用

地 

交通用

地 
/ 

2 
南韶高速仁化段丹

霞服务区（南侧） 

南韶高速仁化段丹

霞服务区（南侧） 
40 13000 

交通用

地 

交通用

地 
/ 

3 
武深高速仁化段城

口停车区（西侧） 

武深高速仁化段城

口停车区（西侧） 
37 9067 

交通用

地 

交通用

地 
/ 

4 
武深高速仁化段城

口停车区（东侧） 

武深高速仁化段城

口停车区（东侧） 
36 13000 

交通用

地 

交通用

地 
/ 

5 

武深高速仁化段丹

霞山服务区（西

侧） 

武深高速仁化段丹

霞山服务区（西

侧） 

220 523103 
交通用

地 

交通用

地 
/ 

6 

武深高速仁化段丹

霞山服务区（东

侧） 

武深高速仁化段丹

霞山服务区（东

侧） 

220 523103 
交通用

地 

交通用

地 
/ 

 

6.2.6 充换电站 

主要以整车充电为主，若有部分车辆采用换电模式，需要配套的换电

站，布点原则可参照公交车和社会乘用车公共充电站的原则，并宜尽量与

这两类充电站合并建设。 

（1）充电站布置原则可参照加油站布置方法，充电站应独立设置，且

宜采用敞开式建筑。 
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（2）设置充电站的建筑应按《建筑设计防火规范》（GB 50016-

2014）配置相应的灭火设施、器材（自动喷水灭火系统、消火栓给水系

统），并应设置火灾报警探测器。 

（3）设置充电站的建筑《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）未

明确规定设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统的，应设置简易喷淋

设施和简易报警器。 

6.2.7 充电桩 

充电桩应以分散建设的方式为主，在住宅小区、各单位办公场所、社

会公共停车场以合理的比例配置： 

（1）新建住宅小区停车位建设或预留安装充电基础设施接口的比例应

达到 100%。 

（2）新建的商业服务业建筑、旅游景区、旅游驿站、交通枢纽、公共

停车场、道路停车位等场所，原则上应按照不低于总停车位的 10%配建充

电基础设施或预留充电基础设施安装条件（包括电力管线预埋和电力容量

预留）。 

（3）老旧小区充电基础设施规划建设根据实际需求逐步推进，鼓励在

已建住宅小区、商业服务业建筑、旅游景区、交通枢纽、公共停车场、道

路停车位等场所，按照不低于总停车位数量 10%的比例逐步改造或加装基

础设施。 

（4）具备条件的政府机关、公共机构及企事业单位，在单位内部停车

场，按不低于 20%的比例设置新能源汽车专用停车位并配建充电桩。 

仁化县主要内部停车场和住宅小区停车位统计分别见表 6.2-6 和表 6.
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2-7 所示。 

表 6.2-6  仁化县内部停车场统计表 

序

号 
场站名称 地理位置 

停车位

/个 

停车场

面积/m2 

现状用

地情况 

规划用

地情况 
备注 

1 仁化县政府大院 县政府大院停车场 240 16100 
行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

2 
广东省仁化县地方

税务局 

地税局办公楼停车

场 
37 370 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
露天 

3 
广东省仁化县地方

税务局 

地税局办公楼停车

场 
32 777 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
停车棚 

4 
广东省仁化县地方

税务局 

地税局办公楼停车

场 
13 169 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
停车库 

5 
广东省仁化县国家

税务局 

国家税务局办公楼

停车场 
35 1500 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

6 红山学校 红山镇学校 10 30 
行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

7 红山镇林业站 红山镇林业站 2 5 
行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

8 红山镇卫生院 红山镇卫生院 4 12 
行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

9 
疾控中心、慢病

站、卫生监督所 

财疾控中心办公楼

停车场 
43 2500 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

10 仁化县财政局 
财政局办公楼停车

场 
24 1000 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

11 
仁化县城口镇人民

政府 

城口镇政府大院停

车场 
30 2000 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

12 
仁化县大桥镇人民

政府 

大桥镇办公楼停车

场 
30 5000 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

13 
仁化县丹霞街道办

事处 
丹霞街道大院内 50 200 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

14 
仁化县扶溪镇人民

政府 

扶溪镇政府大院停

车场 
40 4000 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

15 
仁化县工商行政管

理局 

工商局办公楼停车

场 
32 1000 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

16 
仁化县公安消防大

队 
消防大队停车场 15 200 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

17 仁化县供电局 
供电局办公楼停车

场 
60 600 

综合用

地 

综合用

地 
/ 

18 仁化县广播电视台 
电视台办公楼停车

场 
7 255 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

19 仁化县国土资源局 
国土局办公楼停车

场 
8 128 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 
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序

号 
场站名称 地理位置 

停车位

/个 

停车场

面积/m2 

现状用

地情况 

规划用

地情况 
备注 

20 
仁化县行政服务中

心 

行政服务中心公楼

停车场 
31 500 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

21 
仁化县红山镇人民

政府 

红山镇政府大院停

车场 
10 385 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

22 
仁化县黄坑镇人民

政府 

黄坑镇办公楼停车

场 
50 600 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

23 仁化县交通局 
交通局办公楼停车

场 
60 5400 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

24 仁化县教育局 
教育局办公楼停车

场 
46 2000 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

25 
仁化县锦江电力开

发总公司 

锦电公司办公楼停

车场 
40 1000 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

26 仁化县林业局 
林业局办公楼停车

场 
35 464 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

27 
仁化县农村信用合

作联社 

农信社办公楼停车

场 
70 3000 

综合用

地 

综合用

地 
/ 

28 仁化县农业局 
县农业局办公楼停

车场 
19 200 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

29 仁化县气象局 
气象局办公楼停车

场 
14 200 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

30 
仁化县人力资源和

社会保障局 

人社局办公楼停车

场 
42 1500 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

31 仁化县人民法院 法院办公楼停车场 41 525 
行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

32 仁化县人民检察院 
检察院办公楼停车

场 
30 300 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

33 仁化县人民银行 
人民银行办公楼停

车场 
6 90 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

34 仁化县审计局 
审计局办公楼停车

场 
2 40 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

35 仁化县水务局 
水务局办公楼停车

场 
16 460 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

36 仁化县司法局 
司法局业务用房停

车场 
30 1000 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

37 
仁化县卫生与计划

生育局 

卫计局办公楼停车

场 
8 75 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

38 
仁化县闻韶镇人民

政府 

镇政府办公楼停车

场 
30 600 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

39 
仁化县烟草专卖店

（分公司） 

仁化县烟草专卖店

（分公司）办公楼

停车场（建设路 4

7 号内） 

25 1800 
综合用

地 

综合用

地 
租用 
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序

号 
场站名称 地理位置 

停车位

/个 

停车场

面积/m2 

现状用

地情况 

规划用

地情况 
备注 

40 
仁化县长江镇人民

政府 

长江镇办公楼停车

场 
50 5000 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

41 丹霞山管委会 
管委会办公楼停车

场 
40 3000 / / / 

42 
仁化县质量技术监

督局 

质监局办公楼停车

场 
9 83 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

43 
仁化县中等职业学

校 

仁化县中等职业学

校宿舍区停车场 
32 400 

学校用

地 

学校用

地 
/ 

44 
仁化县中等职业学

校 

仁化县中等职业学

校综合楼停车场 
12 80 

学校用

地 

学校用

地 
/ 

45 
仁化县周田镇人民

政府 

周田镇办公楼停车

场 
32 580 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

46 仁化一中 一中停车场 40 800 
行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

47 仁化中学 仁中学生宿舍楼旁 9 180 
国有土

地 

国有土

地 
/ 

48 韶关市仁化公路局 
公路局办公楼停车

场 
18 1200 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

49 
韶关市社会保险服

务管理局仁化分局 

仁化分局办公楼停

车场（负一楼） 
6 65 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

50 仁化人民医院 新住院大楼停车场 38 380 
行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

51 仁化人民医院 
门诊大楼左侧停车

场 
21 210 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

52 仁化人民医院 住院部门前停车场 12 120 
行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

53 仁化人民医院 医院救护车停车场 7 140 
行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

54 
仁化县石塘镇人民

政府 
石塘镇政府大院 20 600 

行政办

公用地 

行政办

公用地 
/ 

55 仁化党校 建设路 169 号 50 500 

行政办

公、住

宿用地 

行政办

公、住

宿用地 

/ 

 

表 6.2-7  仁化县住宅小区停车位统计表 

序

号 
场站名称 地理位置 

停车位

/个 

停车场

面积/m2 

现状用

地情况 

规划用

地情况 
备注 

1 
锦江电力开发总公

司 
水南住宅区停车场 16 300 

住宅用

地 

住宅用

地 
/ 

2 仁化人民医院 
医院住宿小区停车

场 
23 230 / / / 
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序

号 
场站名称 地理位置 

停车位

/个 

停车场

面积/m2 

现状用

地情况 

规划用

地情况 
备注 

3 晖景园商贸城 晖景园地下停车场 108 1350 
商住用

地 

商住用

地 
/ 

4 一品城 一品城地下停车位 73 914 
商住用

地 

商住用

地 
/ 

5 文峰花园 
文峰花园地面停车

位 
55 688 

商住用

地 

商住用

地 
/ 

6 文峰花园 文峰花园停车库 26 500 
商住用

地 

商住用

地 
/ 

7 盈锦花园 
盈锦花园地面停车

场 
25 313 

商住用

地 

商住用

地 
/ 

8 盈锦花园 
盈锦花园架空层停

车位 
296 3700 

商住用

地 

商住用

地 
/ 

9 盈锦花园 盈锦花园停车库 20 400 
商住用

地 

商住用

地 
/ 

10 盈锦雅居 
盈锦雅居地面停车

位 
13 165 

商住用

地 

商住用

地 
/ 

11 盈锦雅居 
盈锦雅居架空层停

车位 
53 662 

商住用

地 

商住用

地 
/ 

12 盈锦雅居 盈锦雅居停车库 8 160 
商住用

地 

商住用

地 
/ 

13 雅苑新城 
雅苑新城地下停车

位 
225 2812 

商住用

地 

商住用

地 
/ 

14 聚福雅居 
聚福雅居地下停车

场 
68 850 

商住用

地 

商住用

地 
/ 

15 聚福雅居 聚福雅居停车库 25 500 
商住用

地 

商住用

地 
/ 

16 怡雅轩 怡雅轩地面停车位 8 100 
商住用

地 

商住用

地 
/ 

17 怡雅轩 怡雅轩地下停车位 60 750 
商住用

地 

商住用

地 
/ 

18 怡雅轩 怡雅轩停车库 20 400 
商住用

地 

商住用

地 
/ 

19 锦江雅苑 
锦江雅苑地下停车

位 
62 775 

商住用

地 

商住用

地 
/ 

20 丹霞新城 
丹霞新城地面停车

位 
430 5375 

商住用

地 

商住用

地 
/ 

21 丹霞新城 
丹霞新城地下停车

位 
410 5125 

商住用

地 

商住用

地 
/ 

22 丹霞新城 
丹霞新城架空层停

车位 
183 2288 

商住用

地 

商住用

地 
/ 

23 荣昌苑 荣昌苑地下停车场 54 675 
商住用

地 

商住用

地 
/ 
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序

号 
场站名称 地理位置 

停车位

/个 

停车场

面积/m2 

现状用

地情况 

规划用

地情况 
备注 

24 蓉兴花园 
蓉兴花园架空层停

车场 
34 425 

商住用

地 

商住用

地 
/ 

25 富凯华城 
富凯华城地面停车

场 
138 1725 

商住用

地 

商住用

地 
/ 

26 富凯华城 富凯华城停车库 21 420 
商住用

地 

商住用

地 
/ 
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第七章  充电基础设施规划实施 

7.1  规划实施安排 

7.1.1 充电基础设施建设项目安排 

根据仁化县充电基础设施发展目标，并结合仁化县有关规划成果，提

出仁化县 2018-2025 年逐年的充电基础设施建设项目，详见表 7.1-1-表 

7.1-3 所示。 

表 7.1-1  2018-2025 年仁化县充电基础设施建设规划表  单位：座、个 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车充电站 0 1 1 1 1 1 1 1 

出租车充电站 0 0 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等专用车充电站 0 0 1 1 1 1 1 1 

城市公共充电站 0 1 1 1 2 2 2 2 

城际快充站 0 0 2 2 4 4 4 6 

合计 0 2 5 5 8 8 8 10 

分散式公共充电桩 6 23 51 55 65 71 79 85 

内部专用充电桩 26 50 100 104 108 112 118 118 

私人乘用车专用充电桩 30 80 148 195 241 285 328 370 

合计 62 153 299 354 414 468 525 573 

 

表 7.1-2  2018-2025 年仁化县充电基础设施建设规划表（年度）  单位：座、个 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车充电站 0 1 0 0 0 0 0 0 

出租车充电站 0 0 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等专用车充电站 0 0 1 0 0 0 0 0 

城市公共充电站 0 1 0 0 1 0 0 0 

城际快充站 0 0 2 0 2 0 0 2 

合计 0 2 3 0 3 0 0 2 

分散式公共充电桩 2 17 28 4 10 6 8 6 

内部专用充电桩 24 24 50 4 4 4 6 0 

私人乘用车专用充电桩 30 50 68 47 46 44 43 42 

合计 56 91 146 55 60 54 57 48 
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表 7.1-3  2018-2025 年仁化县充电基础设施建设总规划表  单位：座、个 

类别 2018-2020 年合计 “十四五”合计 总计 

公交车充电站 1 0 1 

出租车充电站 0 0 0 

物流环卫等专用车充电站 1 0 1 

城市公共充电站 1 1 2 

城际快充站 2 4 6 

合计 5 5 10 

分散式公共充电桩 47 34 81 

内部专用充电桩 98 18 116 

私人乘用车专用充电桩 148 222 370 

合计 293 274 567 
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7.1.2 充电基础设施建设项目明细 

公交车充电站建设项目明细 

表 7.1-4  2018-2025 年仁化县公交车充电站建设项目明细表 

序号 项目名称 设施类别 地理位置 
规划直流

桩数/个 

直流桩功

率/kW 

规划交流

桩数/个 

交流桩功

率/kW 

投资估算/

万元 

首期投产

时间 

1 仁化汽车站充电站 公交车充电站 仁化县建设路 135-2 号 60 60 0 10 1500 2019 

合计 60 / 0 / 1500 / 

 

出租车充电站建设项目明细 

2018-2025 年仁化县没有引入电动出租车规划，所以暂无出租车充电站建设规划。 

物流环卫等专用车充电站建设项目明细 

表 7.1-5  2018-2025 年仁化县物流环卫等专用车充电站建设项目明细表 

序号 项目名称 设施类别 地理位置 
规划直流

桩数/个 

直流桩功

率/kW 

规划交流

桩数/个 

交流桩功

率/kW 

投资估算/

万元 

首期投产

时间 

1 
仁化县环卫专用车充

电站 

物流环卫等专用

车充电站 

仁化县环卫车停车场（金

麒麟山庄旁） 
4 60 10 10 120 2020 

合计 4 / 10 / 120 / 
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城市公共充电站建设项目明细 

表 7.1-6  2018-2025 年仁化县城市公共充电站建设项目明细表 

序号 项目名称 设施类别 地理位置 
规划直流

桩数/个 

直流桩功

率/kW 

规划交流

桩数/个 

交流桩功

率/kW 

投资估算/

万元 

首期投产

时间 

1 丹霞山中山门充电站 城市公共充电站 中山门游客中心前 40 60 0 10 1000 2019 

2 
丹霞新城全民健身广

场充电站 
城市公共充电站 丹霞新城啸仙路东侧 20 60 0 10 500 2022 

合计 60 / 0 / 1500 / 

 

城际快充站建设项目明细 

表 7.1-7  2018-2025 年仁化县城际快充站建设项目明细表 

序号 项目名称 设施类别 地理位置 
规划直流

桩数/个 

直流桩功

率/kW 

规划交流

桩数/个 

交流桩功

率/kW 

投资估算/

万元 

首期投产

时间 

1 

南韶高速仁化段丹霞

服务区（北侧）充电

站 

城际快充站 
南韶高速仁化段丹霞服务

区（北侧） 
8 60 0 10 200 2020 

2 

南韶高速仁化段丹霞

服务区（南侧）充电

站 

城际快充站 
南韶高速仁化段丹霞服务

区（南侧） 
8 60 0 10 200 2020 

3 

武深高速仁化段城口

停车区（西侧）充电

站 

城际快充站 
武深高速仁化段城口停车

区（西侧） 
8 60 0 10 200 2022 

4 武深高速仁化段城口 城际快充站 武深高速仁化段城口停车 8 60 0 10 200 2022 
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序号 项目名称 设施类别 地理位置 
规划直流

桩数/个 

直流桩功

率/kW 

规划交流

桩数/个 

交流桩功

率/kW 

投资估算/

万元 

首期投产

时间 

停车区（东侧）充电

站 

区（东侧） 

5 

武深高速仁化段丹霞

山服务区（西侧）充

电站 

城际快充站 
武深高速仁化段丹霞山服

务区（西侧） 
8 60 0 10 200 2025 

6 

武深高速仁化段丹霞

山服务区（东侧）充

电站 

城际快充站 
武深高速仁化段丹霞山服

务区（东侧） 
8 60 0 10 200 2025 

合计 48 / 0 / 1200 / 

 

分散式公共充电桩建设项目明细 

表 7.1-8  2018-2025 年分散式公共充电桩建设项目明细表 

序号 项目名称 设施类别 地理位置 
规划直流

桩数/个 

直流桩功

率/kW 

规划交流

桩数/个 

交流桩功

率/kW 

投资估算/

万元 

首期投产

时间 

1 仁化地税局充电桩 分散式公共充电桩 仁化地税局 1 60 1 10 16 2018 

2 
城口特色小镇充电桩

1 期 
分散式公共充电桩 城口特色小镇 1 60 1 10 16 2019 

3 
大桥镇茨菇塘村充电

桩 
分散式公共充电桩 大桥镇茨菇塘村 1 60 1 10 16 2019 

4 
丹霞山风景区充电桩

1 期 
分散式公共充电桩 丹霞山风景区停车场 1 60 1 10 16 2019 

5 丹霞新城充电桩 分散式公共充电桩 丹霞新城 1 60 1 10 16 2019 
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序号 项目名称 设施类别 地理位置 
规划直流

桩数/个 

直流桩功

率/kW 

规划交流

桩数/个 

交流桩功

率/kW 

投资估算/

万元 

首期投产

时间 

6 仁化碧桂园 1 期 分散式公共充电桩 仁化碧桂园一期 2 60 1 10 31 2019 

7 仁化县建设路充电桩 分散式公共充电桩 仁化县建设路 135-2 号 1 60 1 10 16 2019 

8 水上丹霞充电桩 分散式公共充电桩 水上丹霞 1 60 1 10 16 2019 

9 
丹霞山阳元山停车场

充电桩 1 期 
分散式公共充电桩 阳元山断石村旁 1 60 1 10 16 2019 

10 
城口丹霞丰源温泉充

电桩 1 期 
分散式公共充电桩 城口丹霞丰源温泉 1 60 1 10 16 2020 

11 
董塘供电所营业厅充

电桩 
分散式公共充电桩 董塘供电所营业厅 1 60 1 10 16 2020 

12 
凡口矿山公园充电桩

1 期 
分散式公共充电桩 凡口矿山公园 1 60 1 10 16 2020 

13 
黄坑供电所营业厅充

电桩 
分散式公共充电桩 黄坑供电所营业厅 1 60 1 10 16 2020 

14 
灵溪河景区充电桩 1

期 
分散式公共充电桩 灵溪河景区停车场 1 60 1 10 16 2020 

15 仁化碧桂园充电桩 分散式公共充电桩 仁化碧桂园 1 60 1 10 16 2020 

16 
五马寨生态园驿站充

电桩 1 期 
分散式公共充电桩 

仁化县大桥镇五马寨生

态园 
1 60 1 10 16 2020 

17 仁化县沿江路充电桩 分散式公共充电桩 仁化县沿江路 1 60 1 10 16 2020 

18 新庄工业园充电桩 分散式公共充电桩 
仁化县周田镇新庄工业

园 
1 60 1 10 16 2020 

19 
石塘特色小镇充电桩

1 期 
分散式公共充电桩 石塘特色小镇 1 60 1 10 16 2020 
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序号 项目名称 设施类别 地理位置 
规划直流

桩数/个 

直流桩功

率/kW 

规划交流

桩数/个 

交流桩功

率/kW 

投资估算/

万元 

首期投产

时间 

20 
闻韶供电所营业厅充

电桩 
分散式公共充电桩 闻韶供电所营业厅 1 60 1 10 16 2020 

21 
扶溪供电所营业厅充

电桩 
分散式公共充电桩 长江供电所营业厅 1 60 1 10 16 2020 

22 
长江特色小镇充电桩

1 期 
分散式公共充电桩 长江特色小镇 1 60 1 10 16 2020 

23 
周田特色小镇充电桩

1 期 
分散式公共充电桩 周田特色小镇 1 60 1 10 16 2020 

24 
大桥供电所营业厅充

电桩 
分散式公共充电桩 大桥供电所营业厅 1 60 1 10 16 2021 

25 
红山供电所营业厅充

电桩 
分散式公共充电桩 红山供电所营业厅 1 60 1 10 16 2021 

26 
丹霞山风景区充电桩

2 期 
分散式公共充电桩 丹霞山风景区停车场 2 60 0 10 30 2022 

27 董塘特色小镇充电桩 分散式公共充电桩 董塘特色小镇 3 60 1 10 46 2022 

28 
丹霞山阳元山停车场

充电桩 2 期 
分散式公共充电桩 阳元山断石村旁 2 60 0 10 30 2022 

29 
长江供电所营业厅充

电桩 
分散式公共充电桩 长江供电所营业厅 1 60 1 10 16 2022 

30 
城口特色小镇充电桩

2 期 
分散式公共充电桩 城口特色小镇 2 60 0 10 30 2023 

31 
凡口矿山公园充电桩

2 期 
分散式公共充电桩 凡口矿山公园 2 60 0 10 30 2023 

32 
灵溪河景区充电桩 2

期 
分散式公共充电桩 灵溪河景区停车场 2 60 0 10 30 2023 
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序号 项目名称 设施类别 地理位置 
规划直流

桩数/个 

直流桩功

率/kW 

规划交流

桩数/个 

交流桩功

率/kW 

投资估算/

万元 

首期投产

时间 

33 
城口丹霞丰源温泉充

电桩 2 期 
分散式公共充电桩 城口丹霞丰源温泉 2 60 0 10 30 2024 

34 
五马寨生态园驿站充

电桩 2 期 
分散式公共充电桩 

仁化县大桥镇五马寨生

态园 
2 60 0 10 30 2024 

35 
福宝农家乐园驿站充

电桩 
分散式公共充电桩 

仁化县丹霞街道车湾岭

背云客山 
3 60 1 10 46 2024 

36 
石塘特色小镇充电桩

2 期 
分散式公共充电桩 石塘特色小镇 2 60 0 10 30 2025 

合计 53 / 28 / 823 / 

 

内部专用充电桩建设项目明细 

表 7.1-9  2018-2025 年仁化县内部专用充电桩建设项目明细表 

序号 项目名称 设施类别 地理位置 
规划直流

桩数/个 

直流桩功

率/kW 

规划交流

桩数/个 

交流桩功

率/kW 

投资估算/

万元 

首期投产

时间 

1 仁化县政府充电桩 内部专用充电桩 仁化县政府大院停车场 2 60 2 10 32 2018 

2 丹霞山管委会充电桩 内部专用充电桩 管委会办公楼停车场 1 60 1 10 16 2018 

3 
广东省仁化县地方税

务局充电桩 
内部专用充电桩 地税局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2018 

4 仁化党校充电桩 内部专用充电桩 建设路 169 号 1 60 1 10 16 2018 

5 
仁化供电局充电桩 2

期 
内部专用充电桩 仁化供电局停车场 3 60 3 10 48 2018 

6 仁化人民医院充电桩 内部专用充电桩 医院住宿小区停车场 1 60 1 10 16 2018 
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序号 项目名称 设施类别 地理位置 
规划直流

桩数/个 

直流桩功

率/kW 

规划交流

桩数/个 

交流桩功

率/kW 

投资估算/

万元 

首期投产

时间 

7 
仁化县锦江电力开发

总公司充电桩 
内部专用充电桩 锦电公司办公楼停车场 1 60 1 10 16 2018 

8 仁化一中充电桩 内部专用充电桩 一中停车场 1 60 1 10 16 2018 

9 仁化中学充电桩 内部专用充电桩 仁中学生宿舍楼旁 1 60 1 10 16 2018 

10 
疾控中心、慢病站、

卫生监督所充电桩 
内部专用充电桩 财疾控中心办公楼停车场 1 60 1 10 16 2019 

11 
仁化县广播电视台充

电桩 
内部专用充电桩 电视台办公楼停车场 1 60 1 10 16 2019 

12 
仁化县国土资源局充

电桩 
内部专用充电桩 国土局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2019 

13 仁化县交通局充电桩 内部专用充电桩 交通局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2019 

14 仁化县教育局充电桩 内部专用充电桩 教育局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2019 

15 
仁化县农村信用合作

联社充电桩 
内部专用充电桩 农信社办公楼停车场 1 60 1 10 16 2019 

16 
仁化县人力资源和社

会保障局充电桩 
内部专用充电桩 人社局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2019 

17 
仁化县人民法院充电

桩 
内部专用充电桩 法院办公楼停车场 1 60 1 10 16 2019 

18 
仁化县人民银行充电

桩 
内部专用充电桩 人民银行办公楼停车场 1 60 1 10 16 2019 

19 仁化县审计局充电桩 内部专用充电桩 审计局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2019 

20 
仁化县卫生与计划生

育局充电桩 
内部专用充电桩 卫计局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2019 
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序号 项目名称 设施类别 地理位置 
规划直流

桩数/个 

直流桩功

率/kW 

规划交流

桩数/个 

交流桩功

率/kW 

投资估算/

万元 

首期投产

时间 

21 

韶关市社会保险服务

管理局仁化分局充电

桩 

内部专用充电桩 
仁化分局办公楼停车场（负

一楼） 
1 60 1 10 16 2019 

22 大桥镇政府充电桩 内部专用充电桩 大桥镇政府 1 60 1 10 16 2020 

23 丹霞街道办充电桩 内部专用充电桩 丹霞街道办 1 60 1 10 16 2020 

24 董塘镇政府充电桩 内部专用充电桩 董塘镇政府 1 60 1 10 16 2020 

25 扶溪镇政府充电桩 内部专用充电桩 长江镇政府 1 60 1 10 16 2020 

26 黄坑镇政府充电桩 内部专用充电桩 黄坑镇政府 1 60 1 10 16 2020 

27 仁化县财政局充电桩 内部专用充电桩 财政局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2020 

28 
仁化县工商行政管理

局充电桩 
内部专用充电桩 工商局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2020 

29 
仁化县公安消防大队

充电桩 
内部专用充电桩 消防大队停车场 1 60 1 10 16 2020 

30 
仁化县行政服务中心

充电桩 
内部专用充电桩 行政服务中心公楼停车场 1 60 1 10 16 2020 

31 仁化县林业局充电桩 内部专用充电桩 林业局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2020 

32 仁化县农业局充电桩 内部专用充电桩 县农业局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2020 

33 仁化县气象局充电桩 内部专用充电桩 气象局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2020 

34 
仁化县人民检察院充

电桩 
内部专用充电桩 检察院办公楼停车场 1 60 1 10 16 2020 

35 
仁化县石塘镇人民政

府充电桩 
内部专用充电桩 石塘镇政府大院 1 60 1 10 16 2020 
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序号 项目名称 设施类别 地理位置 
规划直流

桩数/个 

直流桩功

率/kW 

规划交流

桩数/个 

交流桩功

率/kW 

投资估算/

万元 

首期投产

时间 

36 仁化县水务局充电桩 内部专用充电桩 水务局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2020 

37 仁化县司法局充电桩 内部专用充电桩 司法局业务用房停车场 1 60 1 10 16 2020 

38 
仁化县烟草专卖店

（分公司）充电桩 
内部专用充电桩 

仁化县烟草专卖店（分公

司）办公楼停车场（建设路

47 号内） 

1 60 1 10 16 2020 

39 
仁化县政府充电桩 2

期 
内部专用充电桩 仁化县政府大院停车场 3 60 3 10 48 2020 

40 
仁化县质量技术监督

局充电桩 
内部专用充电桩 质监局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2020 

41 
仁化县中等职业学校

充电桩 
内部专用充电桩 

仁化县中等职业学校宿舍

区停车场 
1 60 1 10 16 2020 

42 
韶关市仁化公路局充

电桩 
内部专用充电桩 公路局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2020 

43 闻韶镇政府充电桩 内部专用充电桩 闻韶镇政府 1 60 1 10 16 2020 

44 周田镇政府充电桩 内部专用充电桩 周田镇政府 1 60 1 10 16 2020 

45 
仁化大岭工业园充电

桩 
内部专用充电桩 仁化县246省道大岭工业园 1 60 1 10 16 2021 

46 长江镇政府充电桩 内部专用充电桩 长江镇政府 1 60 1 10 16 2021 

47 红山镇政府充电桩 内部专用充电桩 红山镇政府 1 60 1 10 16 2022 

48 仁化县公安局充电桩 内部专用充电桩 公安局办公楼停车场 1 60 1 10 16 2022 

49 丹霞冶炼厂充电桩 内部专用充电桩 仁化县董塘镇丹霞冶炼厂 1 60 1 10 16 2023 

50 凡口铅锌矿充电桩 内部专用充电桩 仁化县董塘镇凡口铅锌矿 1 60 1 10 16 2023 
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序号 项目名称 设施类别 地理位置 
规划直流

桩数/个 

直流桩功

率/kW 

规划交流

桩数/个 

交流桩功

率/kW 

投资估算/

万元 

首期投产

时间 

51 丹冶公寓充电桩 内部专用充电桩 仁化县建设路 189 号 1 60 1 10 16 2024 

52 
仁化人民医院充电桩

2 期 
内部专用充电桩 门诊大楼左侧停车场 2 60 2 10 32 2024 

合计 58 / 58 / 928 / 

 

私人乘用车专用充电桩建设项目明细 

私人乘用车专用充电桩将与私人电动汽车配套建设。 
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7.2  资金需求 

根据上述规划，统计 2018-2025 仁化县电动汽车配套充电基础设施的

建设规模，参考《广东省发展改革委关于做好电动汽车充电基础设施规划

编制有关工作的通知》（粤发改能电〔2015〕784 号）文件内容和韶关相

关工程建设资料，各类型充电设施配电容量与投资单价参考见表 7.2-1。 

表 7.2-1  各类型充电设施配电容量与投资单价参考 

类型 直流桩（个数） 交流桩（个数） 服务数量（辆） 单位造价 

公交车充电站 60 0 60 1500 万元/站 

出租车充电站 40 0 40 440 万元/站 

物流环卫等专用车充电站 4 10 14 120 万元/站 

城市公共充电站 20 0 20 500 万元/站 

城际快充站 8 0 8 200 万元/站 

直流分散式公共充电桩 1 0 1 15 万元/桩 

交流分散式公共充电桩 0 1 1 1 万元/桩 

内部专用充电桩 0 1 1 1 万元/桩 

私人乘用车专用充电桩 0 1 1 1 万元/桩 

注：以上费用不含征地费。 

 

根据仁化县 2018-2025 年充电设施建设计划，预计 2018-2025 年期间

全县充电设施总投资约 6489 万元，其中充电站投资约 4320 万元，充电桩

总投资约 2169 万元。仁化县充电设施年度资金需求与总资金需求详见表 

7.2-2、表 7.2-3。 

表 7.2-2  2018-2025 年期间仁化县充电设施年度资金需求表  单位：万元 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车充电站 0 1500 0 0 0 0 0 0 

出租车充电站 0 0 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等专用车充电

站 
0 0 120 0 0 0 0 0 

城市公共充电站 0 1000 0 0 500 0 0 0 
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类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

城际快充站 0 0 400 0 400 0 0 400 

合计 0 2500 520 0 900 0 0 400 

分散式公共充电桩 48 143 224 32 122 90 106 90 

内部专用充电桩 208 192 400 32 32 32 48 0 

私人乘用车专用充电桩 30 50 68 47 46 44 43 42 

合计 286 385 692 111 200 166 197 132 

总计 286 2885 1212 111 1100 166 197 532 

 

表 7.2-3  2018-2025 年期间仁化县充电设施总资金需求表  单位：万元 

类别 2018-2020 年合计 “十四五”合计 总计 

公交车充电站 1500 0 1500 

出租车充电站 0 0 0 

物流环卫等专用车充电

站 
120 0 120 

城市公共充电站 1000 500 1500 

城际快充站 400 800 1200 

合计 3020 1300 4320 

分散式公共充电桩 415 440 855 

内部专用充电桩 800 144 944 

私人乘用车专用充电桩 148 222 370 

合计 1363 806 2169 

总计 4383 2106 6489 

 

7.3  工程用地需求 

根据相关设计资料，各类充电站的用地指标参考下表。 
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表 7.3-1  各类充电基础设施的参考用地面积 

类型  
直流桩 

（个数） 

交流桩 

（个数） 

服务数量

（辆） 
单位面积 

公交车充电站 60 0 60 900m2/站 

出租车充电站 40 0 40 400m2/站 

物流环卫等专用车充电站 4 10 14 210m2/站 

城市公共充电站 20 0 20 200m2/站 

城际快充站 8 0 8 80m2/站 

直流分散式公共充电桩 1 0 1 7m2/桩 

交流分散式公共充电桩 0 1 1 7m2/桩 

内部专用充电桩 0 1 1 0 

私人乘用车专用充电桩 0 1 1 0 

注：仅考虑上述充电基础设施增加用地需求（不包含停车位面积），内部专用充电桩和私人乘用车

专用充电桩均利用现有停车场地建设，不考虑设施增加用地需求。 

 

按照表 7.3-1 单位用地需求，根据规划提出的建设规模，预计 2018-

2025 年期间总用地面积需要 2764 平方米。仁化县充电设施年度用地需求

与总用地需求详见表 7.3-2、表 7.3-3。 

表 7.3-2  2017-2020 年期间仁化县充电设施年度用地需求表  单位：平方米 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车充电站 0 900 0 0 0 0 0 0 

出租车充电站 0 0 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等专用车充电

站 
0 0 210 0 0 0 0 0 

城市公共充电站 0 400 0 0 200 0 0 0 

城际快充站 0 0 160 0 160 0 0 160 

合计 0 1300 370 0 360 0 0 160 

分散式公共充电桩 42 98 196 28 70 42 56 42 

内部专用充电桩 0 0 0 0 0 0 0 0 

私人乘用车专用充电桩 0 0 0 0 0 0 0 0 

合计 42 98 196 28 70 42 56 42 

总计 42 1398 566 28 430 42 56 202 
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表 7.3-3  2018-2025 年期间仁化县充电设施总用地需求表  单位：平方米 

类别 2018-2020 年合计 “十四五”合计 总计 

公交车充电站 900 0 900 

出租车充电站 0 0 0 

物流环卫等专用车充电

站 
210 0 210 

城市公共充电站 400 200 600 

城际快充站 160 320 480 

合计 1670 520 2190 

分散式公共充电桩 336 238 574 

内部专用充电桩 0 0 0 

私人乘用车专用充电桩 0 0 0 

合计 336 238 574 

总计 2006 758 2764 

 

7.4  充电需求 

根据仁化县 2018-2025 年充电设施建设计划，预计至 2025 年仁化县电

动汽车充电总需求约 2486 万千瓦时，详见表 7.4-1。 

表 7.4-1  2018-2025 年仁化县电动汽车充电需求表  单位：万千瓦时 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车 21 110 192 233 280 314 342 376 

出租车 0 0 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等专用车 7 7 8 8 8 8 8 11 

公务乘用车 0 0 0 1 1 2 2 3 

私人乘用车 14 30 51 64 77 90 103 115 

合计 42 147 251 306 366 414 455 505 
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表 7.4-2  2018-2025 年期间仁化县电动汽车充电总需求表  单位：万千瓦时 

类别 2018-2020 年合计 “十四五”合计 总计 

公交车 323 1545 1868 

出租车 0 0 0 

物流环卫等专用车 22 43 65 

公务乘用车 0 9 9 

私人乘用车 95 449 544 

合计 440 2046 2486 

 

7.5  配电容量需求 

根据仁化县 2018-2025 年充电设施建设计划，预计 2018-2025 年期间

配电容量总需求约 27.6MVA，年度新增与总配电容量需求详见表 7.5-1、

表 7.5-2。 

表 7.5-1  2017-2020 年期间仁化县充电设施年度新增配电容量需求表  单位：MVA 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 

公交车充电站 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

出租车充电站 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

物流环卫等专用车充电

站 
0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

城市公共充电站 0.0 3.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 

城际快充站 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 1.2 

合计 0.0 7.5 1.7 0.0 2.7 0.0 0.0 1.2 

分散式公共充电桩 0.3 0.8 1.2 0.2 0.6 0.5 0.5 0.5 

内部专用充电桩 1.2 1.0 2.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 

私人乘用车专用充电桩 0.4 0.6 0.9 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 

合计 1.9 2.4 4.3 1.0 1.4 1.2 1.3 1.0 

总计 1.9 9.9 6.0 1.0 4.1 1.2 1.3 2.2 
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表 7.5-2  2018-2025 年期间仁化县充电设施配电容量总需求表  单位：MVA 

类别 2018-2020 年合计 “十四五”合计 总计 

公交车充电站 4.5 0.0 4.5 

出租车充电站 0.0 0.0 0.0 

物流环卫等专用车充电

站 
0.5 0.0 0.5 

城市公共充电站 3.0 1.5 4.5 

城际快充站 1.2 2.4 3.6 

合计 9.2 3.9 13.1 

分散式公共充电桩 2.3 2.3 4.6 

内部专用充电桩 4.4 0.8 5.2 

私人乘用车专用充电桩 1.9 2.8 4.7 

合计 8.6 5.9 14.5 

总计 17.8 9.8 27.6 

 

7.6  节能减排效益 

对于电动汽车节能减排效益，目前国际上尚未达成统一的测算标准，

目前采用较多的为“从油井到车轮”的全过程分析方法（主要针对燃料

侧），其减排效益与传统汽车单位油耗、电动汽车单位电耗以及电网的电

源结构密切相关。 

根据研究分析，各类型电动汽车行驶特性参考值如下表所示。 

表 7.6-1  电动汽车行驶特性表 

车型  年平均行驶里程（km） 百公里平均油耗（L） 
百公里平均电耗 

（kWh） 

公交车  70000 35 130 

出租车  100000 8 18 

物流环卫等专用车 40000 17 20 

公务与私人乘用车 15000 10 20 

 

通过对生产厂商资料的收集以及对各类型车辆运行情况的调研，各类
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电动车的平均电耗指标及年平均运行量按下表考虑。 

表 7.6-2  各类电动车的平均电耗指标及年平均运行量 

车型 类别 占比 
年均行驶里程 

（千米） 

平均电耗 

（千瓦时/百公里） 

年耗电量 

（千瓦时/辆） 

公交车 
纯电动 50% 70000 130 91000 

混合动力 50% 70000 65 45500 

出租车 
充电式纯电动 95% 100000 18 18000 

换电式全电动 5% 100000 9 9000 

物流环卫等专

用车 
纯电动 100% 40000 20 8000 

公务乘用车 
纯电动 50% 15000 20 3000 

混合动力 50% 15000 10 1500 

私人乘用车 
纯电动 50% 15000 20 3000 

混合动力 50% 15000 10 1500 

 

通过上述边界条件的确定，根据仁化县电动汽车增长预测结果，预计

2018-2025 年仁化县电动汽车充电总需求约 2486 万千瓦时。 

表 7.6-3  2016～2020 年电动汽车充电需求预测  万千瓦时/年 

类别 
2018

年 

2019

年 

2020

年 

2021

年 

2022

年 

2023

年 

2024

年 

2025

年 
合计 

公交车 21 110 192 233 280 314 342 376 1868 

出租车 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等

专用车 
7 7 8 8 8 8 8 11 65 

公务乘用车 0 0 0 1 1 2 2 3 9 

私人乘用车 14 30 51 64 77 90 103 115 544 

总计 42 147 251 306 366 414 455 505 2486 

 

减排效益与产业带动效益参考以下典型参数测算：每一吨燃油体积 13

78.36 升，每替代一吨燃油约减排二氧化碳 0.45 吨，大型电动汽车按平均

100 万元/辆，小型电动乘用车按平均 25 万元/辆，动力电池按电动汽车产
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值的 53%考虑。 

如表 7.6-4 所示，至 2025 年底预计仁化县电动汽车达到 448 辆，可实

现累计充电电量 2486 万千瓦时，节约替代燃油 5454 吨，减少二氧化碳排

放超过 2456 吨，拉动动力电池产值约 8640 万元，电动汽车产值约 16300

万元。对改善仁化县能源消费结构，减少空气污染物排放，改善地区空气

质量，促进生态县建设具有明显成效。 

表 7.6-4  仁化县 2018-2025 年电动汽车效益测算表 

类别 

至 2025 年

电动汽车预

测（辆） 

累计充电电

量（万千瓦

时） 

节省燃油

（吨） 

节排二氧化

碳（吨） 

动力电池产

值（万元） 

电动汽车产

值（万元） 

公交车 55 1868 3649 1643 2915 5500 

出租车 0 0 0 0 0 0 

物流环卫等

专用车 
13 65 395 178 689 1300 

公务乘用车 10 9 31 14 133 250 

私人乘用车 370 544 1379 621 4903 9250 

总计 448 2486 5454 2456 8640 16300 

 

7.7  环境影响 

根据充电基础设施的技术特点，进行建设期和运营期涉及的环境影响

因素进行分类，详见表 

表 7.7-1  充电基础设施环境影响因素分类表 

建设周期 环境影响因素 

建设期 水土流失、生态环境、噪音、粉尘、建筑垃圾、施工污水、生活垃圾 

运营期 噪音、工频电磁场、无线电干扰、固体废物、有害有毒气体、废水 

 

7.7.1 建设期环境影响分析 

环境影响因素 
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主要包括土地开发造成的水土流失、植被破坏造成的各种生态影响以

及建设过程中产生的各种噪音、粉尘、建筑垃圾和施工污水。 

环境影响分析 

1） 水土流失、生态环境影响分析 

充电基础设施项目实施时，应遵照国家有关规定，防治因工程建设引

发的新增水土流失。在场地平整和基础开挖时，需防止雨水对开挖面的冲

刷；对边坡采取必要的护坡措施；项目内部充分绿化，减少裸露土层，按

照相关要求做好生态恢复工作，控制水土流失现象。 

2） 噪声影响分析 

项目施工过程应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523—2011），同时采取适当的防护措施使其对周围环境的影响减至

最低。建筑施工场界环境噪声排放限值如下表： 

表 7.7-2  建筑施工场界环境噪声排放标准 

污染物名称 评价标准 标准来源 

施工噪声 白天≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A) 
《建筑施工场界环境噪声排放标准》 

(GB12523-2011) 

 

虽然施工期间作业噪声不可避免，但为减轻其噪声影响，建设单位和

施工单位必须按照《环境噪声污染防治规定》、《建筑施工场界环境噪声

排放标准》的规定执行。另外，建设单位应从以下几方面着手，减轻项目

施工期噪声的影响。 

A、尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备； 

B、施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业远离声

环境敏感点等处，以减少噪声的影响； 
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C、在有市电的情况下，项目工地禁止使用柴油发电机发电。 

3） 粉尘影响分析 

建设期由于施工开挖、运输而产生的粉尘，一定程度上可能污染了空

气。施工单位应文明施工，加强管理，施工开挖采用湿式作业，个人佩戴

防尘口罩等防护措施；部分裸露且易引起扬尘地面应勤洒水，增加土体湿

度的办法抑尘；施工单位应经常清洗运输车辆，以减少扬尘影响。 

4） 建筑垃圾影响分析 

对在建设期产生的建筑废弃物运至指定堆放地，按规定办理好余泥渣

土排放手续，获得批准后方可在批准受纳地点弃土。车辆运输散体材料和

废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须

在规定的时间内，按指定路段行驶。 

5） 施工污水和生活垃圾影响分析 

对现场施工人员排放的生活污水，要设置固定排放地点，严格控制排

水量和排放位置；施工人员产生的生活垃圾，要设置专门的垃圾堆放点，

每日收集后运至附近垃圾场处理。 

7.7.2 运营期环境影响分析 

环境影响因素 

主要包括噪音、工频电磁场、无线电干扰、固体废物、有害有毒气

体、废水。 

环境影响分析 

1） 噪音影响分析 

从声源上进行控制，要求设备制造部门提供符合国家规定噪声标准的
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设备。对于声源无法根治的生产噪声将采用合理布置、封闭隔离、绿化等

措施以降低充电基础设施的噪声影响。 

2） 工频电磁场和无线电干扰影响分析 

充电基础设施最高电压等级为 10kV，工频电磁场影响极小。可采取

措施有：降低辐射源，控制接触距离，屏蔽辐射源。电场强度和磁感应强

度需符合国家标准《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术

规范》(HJ/T24-1998)规定。无线电干扰的量级值需符合《高压交流架空送

电线无线电干扰限值》（GB15707-2017）规定。 

3） 固体废物影响分析 

运营期间所产生的固体废物主要是工作人员产生的生活垃圾、部分老

化和损坏的充电电池和常规检修产生废旧设备等。生活垃圾经收集后交由

环卫部门处理；部分老化和损坏的充电电池和常规检修产生废旧设备由运

营单位收集后交由有资质的单位处理。 

4） 有害有毒气体影响分析 

在充电池充电过程中，电解液的分解会产生各种酸性气体，不但影响

人体健康，而且能腐蚀设备。由运营单位交由有资质的单位处理。 

5） 废水影响分析 

包括生活废水和充电站运行时产生的其他各种废水，主要是洗车产生

的废水和电池处理产生的含有重金属的废水。生活废水排入市政污水处理

系统。有害有毒废水由运营单位交由有资质的单位处理。 
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第八章  保障措施 

8.1  加强规划指导和衔接 

将充电基础设施专项规划的有关内容纳入仁化县城乡规划，完善独立

占地的充电基础设施布局，明确各类建筑物配建停车场及社会公共停车场

中充电设施的建设比例或充电基础设施要求，确保充电设施规划在仁化县

城市总体发展规划的指导下顺利实施。 

新建或改扩建住宅项目按规定需配建充电基础设施的，城乡规划行政

主管部门在核发相关建设工程规划许可证时，要严格执行配建或预留充电

基础设施的比例要求。施工图审查机构在审查新建或改扩建住宅项目施工

图时，对充电基础设施设置是否符合相关标准进行审核。建设主管部门要

将充电基础设施配建情况纳入整体工程验收范畴。 

8.2  加大用地支持力度 

将独立占地的集中式充换电站用地纳入公用设施营业网点用地，按照

加油加气站用地供应模式，根据可实施供应的国有建设用地情况，优先安

排土地供应。新建项目用地需配建充电基础设施的，可将配建要求纳入土

地供应条件，允许土地使用权取得人与其他市场主体合作，按要求投资建

设运营充电基础设施。鼓励在已有各类建筑物配建停车场、公交场站、社

会公共停车场与高速公路服务区等场所配建充电基础设施，仁化县政府将

协调有关单位在用地方面予以支持。 

8.3  强化安全管理 

将建立充电基础设施安全管理体系，完善有关制度标准，加大对用户

私拉电线、违规用电、建设施工不规范等行为的查处力度。依法依规对充
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电基础设施设置场所实施消防设计审核、消防验收以及备案抽查，并加强

消防监督检查。主管部门要督促充电基础设施运营使用的单位或个人，加

强对充电基础设施及其设置场所的日常消防安全检查及管理，及时消除安

全隐患。 

8.4  引导业主委员会支持设施建设 

仁化县房地产行政主管部门、街道办事处或乡镇人民政府、社区居委

会要按照《私人用户居住地充电基础设施建设管理示范文本》（详见附

件），主动加强对业主委员会的指导和监督，引导业主支持充电基础设施

建设改造，明确充电基础设施产权人、建设单位、管理服务单位等相关主

体的权利义务以及相应建设使用管理流程，明确日后维护管理问题，并制

定相应的优惠政策扶持。对于占用固定车位产权人或长期承租方（租期一

年及以上）建设充电基础设施的行为或要求，业主委员会（或业主大会授

权的管理单位）原则上应同意并提供必要的协助。 

8.5  加强供用电监管力度 

电力监管部门应对充电基础设施供用电环节加强监管。电网企业和充

电基础设施运营企业应配合监管部门进行监督检查，按规定和要求提供真

实完整的信息。对于电网企业服务不合规、充电基础设施运营企业和个人

违规用电等情况，依法依规进行查处，并视情节予以处罚。 

8.6  强化金融服务支撑 

鼓励金融机构在商业可持续原则下，创新金融产品和保险品种，综合

运用风险补偿等政策，完善金融服务体系。推广股权、项目收益权、特许

经营权等质押融资方式，加快建立包括财政出资和社会资本投入的多层次
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担保体系，积极推动设立融资担保基金，拓宽充电基础设施投资运营企业

与设备厂商的融资渠道。鼓励利用社会资本设立充电基础设施发展专项基

金，发行充电基础设施企业债券，探索利用基本养老保险基金投资支持充

电基础设施建设。 

8.7  落实地方主体责任 

仁化县政府将切实承担起统筹推进充电基础设施发展的主体责任，将

充电基础设施建设管理作为政府专项管理内容，建立由仁化县发展和改革

局牵头、相关部门紧密配合的协同推进机制，明确职责分工，完善配套政

策，制定出台充电基础设施建设运营管理办法，并抓好组织实施。 

8.8  营造良好舆论环境 

仁化县各有关部门、企业和新闻媒体将通过多种形式加强充电基础设

施发展政策、规划布局和建设动态等的宣传，让社会各界全面了解充电基

础设施，吸引更多社会资本参与充电基础设施的建设运营，引导消费者购

买使用电动汽车。加强舆论监督，曝光阻碍充电基础设施建设、损害消费

者权益等行为，形成有利于充电基础设施发展的舆论氛围。 
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附件：居民区电动汽车充电基础设施建设管理示范文本 
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	（4） 城际快充站需求测算原则：

	4.2.6  分散式公共充电桩
	（1） 分散式公共充电桩分为直流分散式公共充电桩和交流分散式公共充电桩；
	（2） 分散式公共充电桩考虑满足电动出租车、物流环卫等专用车、公务乘用车及私人乘用车部分公共充电需求。
	（3） 直流分散式公共充电桩考虑按照60千瓦直流快充桩1个，可同时服务1辆车，年服务电量1.5万千瓦时配置（具体参数在实施过程中可根据实际需要进行调整）。
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