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一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况

仁化县司法局机关内设政工科、办公室、宣教股、基层股、公律股、社区矫正股等6个股室。直属法律援助处（参公）和公证处二个事业单位。辖11个镇（街）基层司法所。人员编制数共58名。

（二）项目实施主要内容及实施程序

2012年，仁化县司法局业务用房建设项目经县发改局立项申请，省司法厅已规划仁化县司法局业务用房建设（2013年—2015年），资金来源为中央预算内投资268万元，省配套资金268万元。本项目主体工程招投标信息在网上公示后，于2017年12月13日开标，由仁化县建筑安装工程有限公司中标。主体工程建设周期为10个月（2018年1月1日到10月31日），于2017年12月28日动工建设。目前，大楼主体工程已全部完工，准备进行内部装修，预计在今年10月份左右可投入使用。

    （三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析

     自评等级：优，自评100分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

2015至2016年12月31日，支付测绘费、设计费等费用86579元；

2017年部门预算100万元，支付902700.67元（支付征地补偿费、青苗补偿款、工程勘探费、档土墙工程款和设计费等费用）。
2018年年初预算安排建设资金200万元，2018年7月批复同意安排78.6万元（追加至第一期项目进度款）。10月批复同意安排二期进度款200万元。（2018年实际支付安装总水表、工程监理、档土墙尾款、基础检测、预付第一、二期工程款等费用4848370元）

2019年1月31日，预付工程款300万元。

以上共支付工程款和其他费用8757649.70元。

在资金使用上，严格遵守财经制度有关规定，根据合同约定按工程进度并经局党组会讨论通过分期支付项目工程款，未出现违规拨付工程款问题，

    （二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

司法局业务用房原选址在我县丹霞大道金山加油站北侧，规划设计为主体大楼建筑11层框架结构，占地面积936㎡，建筑面积3570㎡。附属工程门卫室、饭堂、车库等共计620㎡，项目总投资1121万元。由于多年未启动建设，原选址已由县政府用于其他建设。现经县政府重新规划，将丹霞大道金山加油站南侧一块空地给我局用于建设用地。由于建设用地的变更，土地布局发生了较大变化，原大楼设计在新址上已不再适用。经实地测算，我局建议将原设计的附属工程项目面积并入到主体大楼一起设计，建筑总面积4076.7㎡、总投资1121万元不变。
目前存在主要问题是由于该项目立项时间至开工建设期长达近六年，建设期人工和主要材料价格大幅上涨，导致原批复概算远远不能满足现工程实际需要，造成资金缺口较大，缺口约700万元（其中主体工程款240多万元、装修经费460万元）。
三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

    1、积极争取县政府的支持，解决资金缺口问题，早日完成司法局业务用房建设；

    2、遵守财经制度，严格资金支付审批手续并经局党组会讨论通过方可拨付。

