
仁化县董塘镇项目资金 

绩效自评报告 
（2018 年度） 

 

项目名称：安岗村“红色村”党建示范工程前期配套建设费

用 

 

项目单位：（公章） 

 

 

填报人姓名：罗志平 

 

联系电话：0751-6361054 

 

填报日期：2019 年 5 月 30 日 

 

 

 

 



一、项目基本情况 

（一）单位基本情况 

董塘镇位于仁化县城西南部，东邻丹霞街道办，北接红

山镇，西毗石塘镇和乐昌市，南连浈江区。镇政府驻董塘社

区，距县城 12 公里。省道 S246 线贯穿墟镇，一小时内可到

武广高铁韶关站，省道 S345 线可达乐昌，京广铁路黄岗支

线从镇区北面经过，董塘河流与锦江河相接，交通便利。辖

区总面积 243.3 平方公里，其中耕地 3405.77 公顷，墟镇面

积为 3.09 平方公里。整个地形四面山地，中间小盆地，墟

镇处于盆地中央，主要以丘陵山地为主。境内有巴寨、燕岩、

大石山、飞花瀑布等丹霞地貌，属丹霞风景名胜区。董塘河

流经墟镇到丹霞夏富汇入锦江。辖 17 个村委会和 3 个居委

会，198 个村民小组。2018 年，全镇常住人口 47403 人，其

中，农业人口 19435 人，外来人口 10029 人。第一批省级中

心城镇，省教育强镇。 

仁化县董塘镇人民政府是主管董塘镇的行政职能单位。 

（二）项目实施主要内容及实施程序 

该项目主要从提升安岗村基层党建质量、深入挖掘保护

利用红色资源、提高农村基层保障和改善民生水平等方面进

行建设。具体包括思诒堂、阮啸仙居住旧址、蔡卓文故居、

华阳寨遗址等红色资源修缮维护，村办公场所、党建展示楼

建设等。县财政 2018 年安排 200 万元作为前期配套建设费



用，包括征地拆迁、青苗补偿、规划设计、修缮故居、环境

整治、升级改造办公场所、出版相关书籍、编制剧本与制作

宣传片等费用。 

该项目 2018 年 1 月委托广东工业大学建筑设计研究院

进行规划设计，5 月提交专家评审会评审。2018 年 10 月，

完成公开招投标程序，11 月正式开工建设。 

（三）项目自评 

安岗村“红色村”党建示范工程前期费用是以相关的合

同为支付依据的，由镇经济办进行监管，同时该工作的支出

也是严格按照我单位专项资金报账制度执行，报账资料齐

全，不存在违法乱纪的问题。综上所述，自评得分为 97 分，

评价等级为优秀。 

二、绩效表现 

2018 年度，我镇安岗村“红色村”党建示范工程前期配

套建设费用预算为 200 万元，实际支出 81.09 万元，预算执

行率为 40.55%。因该项目的前期费用涉及广，且有部分资金

用于县有关单位出版书籍、制作宣传片、编制剧本等，资金

未能在 2018 年全部使用。该项目的开展，将有利于保护安

岗村的红色革命遗址群，营造红色党建氛围，向人们展现我

镇红色文化。 

三、改进意见 

我镇要做到提高认识，加强监督。我镇将进一步加强与



各职能部门的沟通，及时研究解决建设过程中遇到的问题和

困难，按照县委要求的时间节点，协调推进各项规划项目建

设，确保“红色村”党建示范工程如期顺利完成。 
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